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1 WPROWADZENIE

1.1 Tlo przedsi¢wzigcia

W zwiazku z konieczno$cig realizacji zobowiazan Traktatu o Przystapieniu oraz Strategii
wykorzystania Funduszu Spojnosci, a w szczegolnosci inwestycji wskazanych w Krajowym
Programie Oczyszczania Sciekéw Komunalnych zostato zidentyfikowane przedsiewziecie
Ochrona zbiornika wod podziemnych na terenie gmin: Sedziszow, Jedrzejow, Stupia
Jedrzejowska, Wodzistaw (woj. Swietokrzyskie), ktore bedzie realizowane jako grupa
indywidualnych projektow. W ramach przedsigwzigcia realizowane beda inwestycje na
terenie 3 aglomeracji wyznaczonych przez Wojewode Swietokrzyskiego:

1. Jedrzejow (KPOSK - zat. 2 gr. 1, LpA. 165, 48 272 RLM ; Rozporzadzenie
Wojewody Nr 20/2005 z dnia 15 kwietnia 2005r.)

2. Sedziszéw (KPOSK - zat. 4 gr. 2, LpA. 228, Rozporzadzeniec Wojewody Nr 9/2005
z dnia 31 marca 2005r.- RLM 14 236)

3. Wodzistaw (Rozporzadzenie Wojewody Nr 90/2005 z dnia 14 listopada 2005r. — 4041
RLM - zgtoszona do aktualizacji KPOSK )

Projekt bedzie potencjalnym przedsigwzigciem do dofinansowania z Funduszu Spojnosci
w latach 2007-2013 i powinien by¢ zgodny z dokumentami programowymi dotyczacymi
nowego okresu programowania.

Niniejsze zamowienie ma na celu przygotowanie Wnioskow do Funduszu Spdjnosci dla ww.
przedsigwzigcia.

1.2 Opis przedsigwzigcia
1.2.1 Wnhnioskodawca i Beneficjent

Whioskodawca do Funduszu Spojnosci sa Gminy: Jedrzejow, Sedziszow, Shlupia
Jedrzejowska oraz Wodzistaw.

Wstepnie planuje si¢, ze Beneficjentami Funduszu Spojnosci beda ww.
Whioskodawcy, jednak z uwagi na mozliwo$¢ obnizenia przysztych kosztéw inwestycji
o warto$¢ podatku VAT, Gminy rozwazaja rowniez mozliwo$¢ przeksztalcenia swoich
zaktadow budzetowych w spotki komunalne, ktore bytyby Beneficjentami. W przypadku
inwestycji realizowanych na terenie aglomeracji S¢dziszéw, obejmujacej Gming S¢dziszow
oraz Gming Shupia Jedrzejowska rozwaza si¢ wariant utworzenia jednej spolki, ktorej
udziatlowcami bgda docelowo obydwie Gminy.

1.2.2 Cel przedsi¢wzigcia

Celem przedsigwzigcia Ochrona zbiornika wod podziemnych na terenie gmin:
Sedziszow, Jedrzejow, Stupia Jedrzejowska, Wodzistaw (woj. swigtokrzyskie) jest
wyposazenie gmin w infrastrukturg techniczna umozliwiajaca:

— zaopatrzenie mieszkancow obszaréw gmin w wod¢ pitna o jakosci odpowiadajacej

standardom okreslonym w Dyrektywie 80/778/EWG z 15 lipca 1980 1 98/83/EC z 3
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listopada 1988 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do picia oraz Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

— odbiér 1 oczyszczenie $ciekow komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy
91271/EWG w sprawie oczyszczania $ciekow komunalnych oraz Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego,

— spehiane przez aglomeracje wymogow Krajowego Programu Oczyszczania Sciekow
Komunalnych (KPOSK)

— zachowanie bior6znorodnosci przyrodniczej na obszarach chronionego krajobrazu
(Gminy: Jedrzejow, Wodzistaw, Stupia Jedrzejowska).

— uporzadkowanie gospodarki wodno-$cieckowej na powyzszym terenie ma istotne
znaczenie ze wzgledu na:

®  ochrong wod podziemnych bedacych zroédtem zaopatrzenia w wode dla gmin
Glownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 409 — Niecka Miechowska,

®  ochrong wod powierzchniowych zlewni rzeki Brzeznica i Mierzawa stanowiace
doptyw rzeki Nida

Podstawowymi problemami Gmin, do rozwiazania ktorych przyczyni si¢ przedsigwzigcie,
jest niedostateczny stopien podlaczenia mieszkancow  do sieci  kanalizacyjnych
1 wodociagowych. Nieuporzadkowana gospodarka $ciekowa stanowi barierg¢ rozwojowa dla
aglomeracji. W gminach wystepuja réwniez niedobory jakoSciowe zwiazane z oczyszczaniem
Sciekow 1 zaopatrzeniem w wodg.

1.2.3 Lokalizacja

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie trzech aglomeracji tj.:
Jedrzejéw_ - obszar aglomeracji obejmuje powierzchnig ok. 216,15 km” ktora zamieszkuje
ok. 30 tys. os6b. Odbiornikiem $ciekow oczyszczonych jest rzeka Brzeznica stanowiaca
prawy doptyw rzeki Nida
Najblizszymi chronionymi obszarami sg:
- pomnik przyrody — grupa drzew — 10 szt. lip drobnolistnych , miejscowosc Lécin , odlegtos¢
ok. 6 km od obszaru aglomeracji ,
- pomnik przyrody — lipa drobnolistna , Chorzewa, odlegtos¢ ok. 2 km,
- rezerwat przyrody — Gaj ( rodzaj florystyczny ) sudot, odlegtos¢ ok. 1,5 km,
- faka $rédlesna (uzytek ekologiczny) Laskéw, odlegltosé. ok. 8 km,
- bagno , Laskow , odlegtos¢ ok. 8 km.

- Wioszczowsko —Jedrzejowski obszar chronionego krajobrazu przylegajacy od strony
p6inocno zachodniej do granic aglomeracji.

Sedziszéw - w sklad ktorej wchodza Gmina Se¢dziszow i Gmina Stupia Jedrzejowska, obszar
aglomeracji obejmuje powierzchnig 44,83 km®, ktora zamieszkuje ok. 8 762 osob (Gmina
Sedziszéw 7250 os6b, Gmina Shlupia Jedrzejowska 1512 oséb). Odbiornikiem $ciekow
oczyszczonych jest rzeka Mierzawa stanowiaca lewy doplyw rzeki Nida
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Najblizszymi chronionymi obszarami sa:

- Miechowsko-Dziatoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu- odleglos¢ ok. 12 km od
obszaru aglomeracji,

- Pomnik przyrody (buk szkartatny)w Sedziszowie w centrum aglomeracji,

- Wezetl Jury Krakowsko-Czestochowskiej lub Wezet Przedborski wg. systemu EKONET
odlegtos¢ ok. 6 km od obszaru aglomeracji ,

Wodzistaw - wyznaczona rowniez czgsciowo na terenie Gminy Sedziszoéw (miejscowosé
Zielonki), obszar aglomeracji obejmuje powierzchnig ok. 64,06 km?, ktéra zamieszkuje ok.
2786 osoéb. Odbiornikiem $ciekow oczyszczonych jest rzeka Mozgawa stanowiaca prawy
doptyw rzeki Mierzawa.

Najblizszymi chronionymi obszarami sa:
- rezerwat florystyczny czg$ciowy ,,Lubcza” na gorze Okraglicy, na terenie solectwa Lubcza
nr rej. 017 odlegto$¢ 10 km od obszaru aglomeracji,

- pomnik przyrody ozywionej- klon i lipa- na terenie dawnego dworu w Lubczy- nr rej. 049
odlegto$¢ 10 km od obszaru aglomeracji,

- pomnik przyrody nieozywionej- zrodlo- we wschodniej cze$ci wsi Laskowa - nr rej. 251
odlegtos¢ 0,2 km od obszaru aglomeracji Wodzistaw

- Miechowsko-Dziatoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu w obszarze aglomeracji.

Na terenie ww. aglomeracji nie wystgpuje i nie jest planowany zaden obszar objgty
programem ochronnym naturalnych siedlisk dzikich ptakow oraz dzikiej fauny i flory -
Natura 2000 Najblizszy obszar sieci Natura 2000 nazwa PLH 26003 Ostoja Nidzianska
znajduje¢ sie¢ w odlegtosci 20 — 30 km od planowanego terenu inwestycji.

1.2.4 Opis obecnego stanu gospodarki wodno-sciekowej

1.2.4.1 Gospodarka wodna

Mieszkancy gmin Jedrzejow, Sedziszow, Slupia Jedrzejowska 1 Wodzistaw
zaopatrywani sa w wod¢ pochodzaca ze zrodet podziemnych. W sotectwach na terenie
rozwazanych gmin, gdzie nie ma sieci wodociagowej, powszechnym zjawiskiem jest
korzystanie z wtasnych studni dla potrzeb i do obstugi gospodarstw rolnych. Caty obszar
gmin lezy w obrgbie Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych.

Gmina Jedrzejow: gltownym ujeciem wody dla Jedrzejowa 1 okolicznych
miejscowosci takich jak Skronidw, taczyn, Ludwinow, Lysakow, Piaski, Wolica, Borki,
Rakow, Sudét, jest ujecie ,,Wilanow™.

W sktad ujgcia ,,Wilanow” wchodzi siedem odwiertow, z czego eksploatowanych jest trzy.
Zasoby eksploatacyjne Ujecia ,,Wilanow” zatwierdzone w kat. "B” wynosza Qe=528m?/h
przy depresji 10,0-16,7m.

Mieszkancy miejscowosci: Zagaje, Potok Wielki, Krynica Sucha, Podchojny,
Ignacoéwka posiadaja wiasne ujgcia wody.

Woda z ujecia Wilandéw nie podlega uzdatnianiu. Badania laboratoryjne w zakresie
fizyko-chemicznym wskazuja na zblizone do wartosci dopuszczalnych wskazniki zawartosci
azotanow.

Dhtugos¢ sieci wodociagowej na koniec roku 2005 wynosi 152,8 km, Stan sieci
wodociagowej jest do§¢ dobry, materialty —PCV, stal, azbesto-cement, straty wody —ok.20% w
stosunku do ilosci wody pobranej ze §rodowiska, awaryjno$¢ w normie.

Na terenie Gminy do sieci wodociagowej jest podtaczonych 76 % mieszkancow) .
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Wiascicielem infrastruktury wodociagowej jest Gmina Jedrzejow. Zaktad
Wodociagéw 1 Kanalizacji w Jedrzejowie prowadzi eksploatacj¢ urzadzen wodociagowych.
W zakresie zaopatrzenia w wode do picia wymagane sa inwestycje polegajace na

budowie nowych sieci wodociagowych, rurociagu tlocznego i rozbudowie ujecia wody
,, Wilanow”, SUW.

Gmina Sedziszow - sie¢ wodociagowa gminy tworzy 6 wodociagdéw grupowych.
Dhugos¢ sieci wodociagowej wynosi ok. 89,3 km. Glowne ujecia wod podziemnych dla
gminy to ujecia w Sedziszow — Skarpa, Mierzyn, Krzcigcice, Zielonki, Klimontow, Jezow,
Sosnowiec. Pobor wody w gminie za 2004 rok wyniost 195.100 m’. Wody z uje¢ sa dobrej
jako$ci bez uzdatniania. Poza ujgciami wody uzytkowanymi przez shluzby komunalne, na
terenie gminy istnieje kilka uje¢ wody pitnej bedacych w administrowaniu takich jednostek
jak: SEFAKO (Q = 36,6m’ glebokos¢ 42,0m); ZSD Pawlowice (Q = 117,12m’ glebokosé
40,0m); ZPD Sedziszow (Q = 82,8m’ glebokos¢ 30,0m). Mieszkancy Gminy wyposazeni sa
w ok. 50 % w sie¢ wodociagowa.

Wiascicielem infrastruktury wodociagowej jest Gmina Se¢dziszow. Eksploatacje
urzadzen wodociagowych na terenie Gminy prowadzi Zaklad Ustug Komunalnych
w Sedziszowie.

Stan sieci wodociqgowej jest dobry, materialy - PCV , stal, azbesto-cement, straty
wody — ok. 25% w stosunku do ilosci wody pobranej ze srodowiska, awaryjnos¢ w normie.

W zakresie zaopatrzenia w wod¢ do picia wymagane sa inwestycje polegajace na
budowie nowych i wymianie azbesto-cementowych fragmentow sieci wodociagowej, oraz
budowie wiezy cis$nien.

Gmina Slupia Jedrzejowska - na terenie gminy nie ma dotychczas zbiorczego
systemu zaopatrzenia w wodg. Mieszkancy czerpia wodg z indywidualnych studni kopanych
uyjmujacych najptytsze wody gruntowe. Jakos¢ wody w tych studniach wykazuje
ponadnormatywne przekroczenia zwiazkdéw azotynow i azotanéw. W zakresie zaopatrzenia
w wode do picia wymagane sa inwestycje polegajace na budowie sieci wodociagowe;.

Gmina Wodzistaw - sie¢ wodociagowa gminy tworzy 16 wodociagow grupowych.
Laczna dlugos$¢ sieci wodociagowej na terenie gminy wynosi ok. 103,29 km. Gltowne ujgcia
wod podziemnych dla gminy to ujecia w miejscowosciach: Wodzistaw, Brzescie,
Niegostawice, Klemencice, Mierzawa, Promyk, Przeteczek, Ludwindéw, Brzezinki, Sadki
Janowskie, Nawarzyce Lesne, Przyrab, Olbrachcice, Lubcza i Przezwody. Pobor wody w za
2004 rok wyniost lacznie 163.300 m’. Wody z uje¢ sa dobrej jakosci bez uzdatniania.
Mieszkancy Gminy wyposazeni sa w ok. 63 % w sie¢ wodociagowa.

Wiascicielem infrastruktury wodociagowej jest Gmina Wodzisltaw. Eksploatacje
urzadzen wodociagowych na terenie Gminy prowadzi Zaklad Uslug Komunalnych
w Wodzistawiu.

Stan sieci wodociqgowej jest dobry: sie¢ wodociqgowa w 85 % zbudowana jest z rur -
PCV, a pozostata sie¢- 15 % zbudowana jest z rur zeliwnych, stalowych i azbesto-cement,
straty wody — ok. 9% w stosunku do ilosci wody pobranej ze srodowiska, awaryjnosc¢
w normie

W zakresie zaopatrzenia w wod¢ do picia wymagane sa inwestycje polegajace na
rozbudowie sieci wodociagowej wraz z przylaczami w miejscowosciach: Kowalow Dolny,
Pekostaw, Kowalow Gorny, Krezoty Kolonia, Nowa Olszéwka, Sielec oraz budowie
zbiornikéw wyréwnawczych o lacznej pojemnosci 200 m® w miejscowosci Pekostaw
zasilanych z ujgcia Brzescie
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1.2.4.2 Gospodarka Sciekowa

Aglomeracja Jedrzejow:

Aglomeracj¢ Jedrzejow w zakresie oczyszczania $ciekOw obstuguje oczyszczalnia
sciekow w miejscowosci Piaski. Oczyszczalnia $ciekow byla budowana na przelomie lat
siedemdziesiatych 1 osiemdziesiatych. Czg$ciowej modernizacji zostata poddana w latach
1997-1999r. Jest oczyszczalnia mechaniczno-biologiczng o przepustowosci 8620m 3/d. Do
oczyszczalni $cieki doplywaja grawitacyjnie. Tylko z miejscowosci Borki oraz czg§ciowo
Piaski $cieki sa dostarczane kanalizacja ci$nieniowa. Oczyszczalnia wymaga dalszej
modernizacji oraz rozbudowy, z uwagi na jej zty stan techniczny oraz aby speilnia¢ wymogi w
zakresie oczyszczania Sciekdw, zwlaszcza pod wzgledem zawartosci azotu.

Istniejaca sie¢ kanalizacyjna ma taczng dlugos¢ ok. 71,9 km, w tym:
- sie¢ kanalizacyjna — 62,2 km,
- przylacza kanalizacyjne — 9,7 km.

Lacznie ze zbiorowego systemu kanalizacyjnego korzysta obecnie 16 544 tys. oséb, co
stanowi 75,7% mieszkancow aglomeracji.

Wiascicielem infrastruktury $ciekowej na terenie gminy jest Gmina Jedrzejow.
Eksploatatorem infrastruktury $ciekowej na terenie Gminy Jedrzejow jest Zaktad
Wodociagéw i Kanalizacji w Jedrzejowie.

W zakresie gospodarki S$ciekowej wymagane sa inwestycje polegajace na budowie
kanalizacji sanitarnej 1irozbudowie i przebudowie oczyszczalni $ciekow.

Aglomeracja Sedziszow:

Gmina Sedziszow - sie¢ kanalizacyjna o dlugosci 5,9 km zlokalizowana jest
w calo$ci na terenie miasta Sedziszow. Na terenie gminy funkcjonuje jedna komunalna
mechaniczno — biologiczna oczyszczalnia $ciekOw o przepustowosci projektowej 1.300 m*/d.
Ponadto na terenie gminy zlokalizowane sa niewielkie oczyszczalnie sluzace do celow
socjalno — bytowych:

- Szkota w Tarnawie — obslugujaca obiekt szkoty,

- Urzad Miejski — obstugujaca obiekt urzedu,

- Blok mieszkalny w Bolescicach — obstugujaca blok 12 rodzinny,

- Krzelow ZS CKP — obstugujaca obiekty szkolne oraz osiedle mieszkaniowe.
Na pozostatych obszarach gminy nie ma uktadéw kanalizacji sanitarnej. Scieki bytowo —
gospodarcze z indywidualnych gospodarstw odprowadzane sa do zbiornikow
bezodpltywowych. Lacznie na terenie gminy znajduje si¢ 1.105 szamb. Wigkszo$¢ z nich nie
posiada prawidlowych uszczelnien.

Oczyszczalnia w Sedziszowie wymaga prac modernizacyjnych na istniejacych
obiektach (stacja krat, piaskownik z pompownia gidwna, osadniki Imhoffa, ztoza biologiczne,
poletka osadowe, budynek socjalny, drogi i place w granicach ogrodzenia, ogrodzenie
oczyszczalni) oraz w zakresie gospodarki osadowe;.

Lacznie ze zbiorowego systemu kanalizacyjnego korzysta obecnie ok. 35 % mieszkancow
gminy.

Wiascicielem infrastruktury S$ciekowej jest Gmina Sedziszow, za$§ eksploatatorem Zaktad
Ustug Komunalnych w S¢dziszowie.
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W zakresie gospodarki S$ciekowej ~wymagane sa inwestycje polegajace na budowie
kanalizacji sanitarnej i modernizacji oczyszczalni $ciekow.

Gmina Shupia Jedrzejowska - na terenie gminy istnieje lokalny zbiorczy systemu
odbioru $ciekow (99 przylaczy) z oczyszczalnia $ciekd6w mechaniczno — biologiczna
o przepustowosci 120m’/d. Whascicielem jest Gmina Stupia Jedrzejowska za$ eksploatatorem
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Stupi.

Dhugos$¢ czynnej sieci sanitarnej ( bez przykanalikow) 3,7 km.

Obecna oczyszczalnia nie spelnia  obowiazujacych wymogoéw sanitarnych (planowana
likwidacja, a $cieki skierowane beda do oczyszczalni w Sedziszowie).

Wigkszo$¢ mieszkancow gminy gromadzi nieczystosci ciekte w szambach lub korzysta z tzw.
suchych ustgpow.

Lacznie ze zbiorowego systemu kanalizacyjnego korzysta obecnie ok.5 % mieszkancoéw
Gminy.

Wyznaczona aglomeracja Sedziszow (obejmujaca réwniez cze$s¢ Gminy Shupia
Jedrzejowska) skanalizowana jest tacznie w 45%.
W zakresie gospodarki $ciekowej na terenie aglomeracji wymagane sa inwestycje polegajace
na na budowie kanalizacji sanitarne;j.

Aglomeracja Wodzislaw:
W gminie Wodzislaw pracuja trzy komunalne oczyszczalnie $ciekow:
1. w Wodzistawiu o przepustowosci projektowej 340m>/d :
2. w Lubczy o przepustowosci projektowanej 45m’/d ;
3. w Przylaczku dla osiedla mieszkaniowego i szkoly o przepustowosci 45m’/d ;
oraz w Przewodach na terenie Rolniczej Spétdzielni Produkcyijnej o przepustowosci 20m’/d.
Dhugo$¢ sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi 6,4 km. Podobnie jak w innych
gminach na terenach nieskanalizowanych, a juz zwodociagowanych, S$cieki bytowo-
gospodarcze sa rowniez gromadzone w czgsto nieszczelnych szambach. .

Lacznie ze zbiorowego systemu kanalizacyjnego korzysta obecnie ok. 5 % mieszkancow
gminy.

Wyznaczona aglomeracja skanalizowana jest w 19,5%.

Wiascicielem infrastruktury $ciekowej jest Gmina Wodzistaw, za$ eksploatatorem Zaktad
Ustug Komunalnych w Wodzistawiu.

W zakresie gospodarki $cieckowej wymagane sa inwestycje polegajace na: rozbudowie i
modernizacji istniejacych oczyszczalni $ciekow w Wodzistawiu i w miejscowosci Lubcza
oraz rozbudowie sieci kanalizacyjne;.

1.2.5 Wstepny zakres przedsi¢wzig¢cia proponowany przez Wnioskodawce
Dla przedsigwzigcia pn.: Ochrona zbiornika wod podziemnych na terenie gmin: Sedziszow,

Jedrzejow, Stupia Jedrzejowska, Wodzistaw (woj. sSwietokrzyskie) obejmujacego grupg
projektéw indywidualnych, zdefiniowano nast¢pujacy zakres przedsigwzigcia:

Gmina Jedrzejow: Projekt Ochrona zbiornika wéd podziemnych na terenie gminy
Jedrzejow

ZADANIE 1 — kanalizacja sanitarna w ul. Kieleckiej i Cmentarnej w Jedrzejowie,
ZADANIE II - kanalizacja sanitarna w ulicach: Ogrodowa i Polna wraz z przytaczami,
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ZADANIE III - kanalizacja sanitarna w ul. Reymonta na odcinku od ul. Przypkowskiego
do ul. Armii Krajowej wraz z przytaczami w Jedrzejowie,
ZADANIE IV - kanalizacja sanitarna w ul. Dygasinskiego wraz z przylaczami do

obiektow w Jedrzejowie,

ZADANIE V  — kanalizacja sanitarna w ulicach : Krzywej i Zielonej wraz z przytaczami
w Jedrzejowie,

ZADANIE VI - kanalizacja sanitarna z przytaczami w rejonie bazy Zaktadu Wodociagdéw

1 Kanalizacji Laskow —Wilanow,

kanalizacja  sanitarna w ulicach : Stowianska, Dygasinskiego,

Przemystowa w Jedrzejowie,

ZADANIE VIII - kanalizacja sanitarna w ulicach : Dr. Sedka i Partyzantoéw w Jedrzejowie,

ZADANIE IX — kanalizacja sanitarna w rejonie ulic: Cicha, Spokojna, Nowa, Reja,
Kolejowa, Kadlubka oraz na gruntach wsi: Sudot, Ksiaze Skroniow,

ZADANIE X - kanalizacja sanitarna grawitacyjna z przytaczami na osiedlu Murawiec 11
w Jedrzejowie,

ZADANIE XI - kolektor sanitarny ,,A”- renowacja bezwykopowa,

ZADANIE XII - kolektor sanitarny ,,B”- renowacja bezwykopowa,

ZADANIE XIII — kolektor sanitarny ,,C”- renowacja bezwykopowa,

ZADANIE XIV — Kanalizacja sanitarna w msc. Laczyn Maly,

ZADANIE VII

ZADANIE XV - rozbudowa 1 przebudowa oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej na
gruntach miasta Jgdrzejowa przy ul. Wiejskiej o przepustowosci 8620
3
m’/d,

ZADANIE XVI - rozbudowa ujgcia wody ,,Wilanow” ,SUW, montaz urzadzen i aparatury
kontrolno —pomiarowe;j,

ZADANIE XVII - Wilanéw- budowa rurociagu ttocznego od studni nr 6,

ZADANIE XVIII - budowa wodociagu w ul. Kieleckiej wraz z przytaczami,

ZADANIE XIX - budowa sieci wodociagowej w ulicach: Ogrodowa, Polna
w Jedrzejowie wraz z przytaczami,

ZADANIE XX — budowa sieci wodociagowej w ul. Dygasinskiego wraz z przytaczami,

ZADANIE XXI - budowa sieci wodociagowej w ulicach Krzywej 1 Zielonej wraz

z przytaczami w Jedrzejowie,
ZADANIE XXII - budowa sieci wodociagowej w ulicach: DR.Sedka 1 Partyzantow
w Jedrzejowie,
ZADANIE XXIII - budowa sieci wodociaggowej na osiedlu Murawiec Il wraz z przylaczami
ZADANIE XXIV - budowa sieci wodociagowej w obregbie ulic : Stowianskiej,
Dygasinskiego, Przemystowej w Jedrzejowie,
ZADANIE XXV — budowa sieci wodociagowej w msc. Cierno —Zaszosie wraz
z przytaczami,
ZADANIE XXVI - budowa sieci wodociagowej z przytaczami technicznymi na gruntach
wsi: Rakow, Wolica, Borki, Kulczyzna, Piaski,
ZADANIE XXVII - budowa sieci wodociagowej z przylaczami we wsi Ksiaze Skroniow,
ZADANIE XXVIII - kanalizacja deszczowa w ul. Konarskiego i Kadtubka w Jedrzejowie
ZADANIE XXIX - kanalizacja deszczowa w rejonie ulic: Cicha ,Spokojna, Nowa, Reja,
Kolejowa, Kadlubka w Jedrzejowie i na gruntach wsi Ksiaze Skroniow,
ZADANIE XXX - montaz podczyszczalni na istniejacej kanalizacji deszczowej
w Jedrzejowie.

Gmina Sedziszow: Projekt Ochrona zbiornika wéd podziemnych na terenie gminy
Sedziszow
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ZADANIE I - Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Tarnawa, Szalas, Sedziszow, Pila,
Borszowice ; budowa kanalizacji deszczowej w Sg¢dziszowie i Borszowicach

ZADANIE II - Modernizacja oczyszczalni §ciekow w Se¢dziszowie

ZADANIE III - Budowa wiez ci$nien

ZADANIE IV - Wymiana sieci wodociagowej z rur azbestowo-cementowych
w miejscowosciach: Mierzyn, Zielonki (aglomeracja Wodzistaw)

ZADANIE V - Budowa sieci wodociagowej z przylaczami Szatas, Budowa sieci
wodociagowej z przylaczami w miejscowosciach Podsadek-Mstyczow,

Gmina Shupia Jedrzejowska: Projekt Ochrona zbiornika wéd podziemnych na
terenie gminy Stupia Jedrzejowska

ZADANIE 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociaggowej w msc. Stupia, Nowa
Wies-Tarnawa, Wywtla, Rawka

Gmina Wodzistaw: Projekt ,, Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji
Wodzistaw w ramach programu Ochrona zbiornika wod podziemnych na terenie
gminyWodzistaw”

ZADANIE 1 - Modernizacja oczyszczalni §ciekow w Wodzistawiu,

ZADANIE II -Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci : Wodzistaw, Swiatniki,
Mieronice, Kaziny, Lany, Laskowa 1 Zielonki (gm. S¢dziszow-aglomeracja
Wodzistaw),

ZADANIE III - Wodociag Wodzistaw-ul.Pinczowska, Koécielna, Zeromskiego,

ZADANIE IV- Wodociag Brzescie-Pgkostaw, Zbiorniki wyr6wnawcze 2 szt.

Informacj¢ na temat przygotowania do realizacji poszczegolnych zadan okresla Wstepne
Zbiorcze Zestawienie Zadan Budowlanych (Zatacznik 1).

2 OPIS ZADANIA DLA WYKONAWCY ZAMOWIENIA

2.1 Zadania ogolne

Glownym zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji dla przedsigwzigcia
»Ochrona wod podziemnych na terenie gmin: Sedziszow, Jedrzejow, Stupia Jedrzejowska,
Wodzistaw (woj. swietokrzyskie)”, niezbgdnej do ztozenia Wnioskéw wymaganych przy
ubieganiu si¢ o wsparcie z Funduszu Spdjnosci.

2.2 Szczegolowy zakres zadan dla Wykonawcy

Zadanie 1. Studia Wykonalnosci Przedsi¢wzie¢¢

W wyniku opisanych ponizej podzadan i na podstawie istniejacych dokumentow
Wykonawca opracuje jednolite Studia Wykonalnosci, dla kazdej gminy/aglomeracji
(w zaleznosSci od wynikow przeprowadzonej pod tym katem analizy opcji — patrz
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Podzadanie 2), zgodnie z zakresem przyjetym przez Zarzad Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej (Zatacznik 2). Wszystkie podzadania musza by¢ wykonane
zgodnie z obowiazujacymi w okresie realizacji umowy aktami prawnymi oraz wytycznymi do
przygotowania przedsigwzig¢ do Funduszu Spojnosci w sektorze Srodowiska w zakresie
struktury instytucjonalnej, ekologiczno — technicznym i analiz ekonomiczno - finansowych
zwanymi dalej Wytycznymi. Rezultaty ponizej opisanych podzadan zostana odpowiednio
ujete we wilasciwych rozdziatach Studiow Wykonalnosci i przekazane w poszczegoélnych
raportach zgodnie z opisanym w pkt.4 sposobem ich przekazywania.

Podzadanie 1. Ocena obecnej sytuacji i przeprowadzenie analizy brakéw/potrzeb
Dokonanie powyzszej analizy powinno polega¢ na ocenie istniejacych systemow
wodno — $ciekowych pod katem zaspokojenia potrzeb w zakresie dostawy wody,
odprowadzania i oczyszczania $ciekOw oraz zgodno$ci z wymogami prawa polskiego i1 UE.
Rezultatem ma by¢ przygotowanie dla kazdej aglomeracji zakreséw niezbednych inwestycji
(Zatacznik 5) wynikajacych z wymagan/potrzeb inwestycyjnych systemow wodno-
sciekowych na terenie kazdej gminy. Poniewaz czg$¢ inwestycji posiada gotowa
dokumentacj¢ budowlana (projektowa) — do zadan Wykonawcy nalezy réwniez ocena
i weryfikacja posiadanej dokumentacji techniczne] pod katem przydatnosci dla celow
realizacji niniejszego przedsigwzigcia i przeprowadzenia postepowan o udzielenie zamowien
publicznych oraz pod wzgledem wlasciwego przeprowadzenia postgpowan w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko. Rezultatem pracy wykonawcy begdzie opracowanie ,,Ocena
i weryfikacja dokumentacji technicznej”, zawierajace m.in. informacje: ktore dokumenty, w
jakim zakresie oraz dlaczego musza by¢ wykonane, poprawione, uzupeinione
(zaktualizowane). Na podstawie zakresu niezbgdnych inwestycji opracowane zostana dla
kazdej aglomeracji/gminy Plany Inwestycyjne Przedsigwzigcia (Zalacznik 6), ktorych
realizacja jest niezbedna do osiagnigcia przez systemy wodno-$cieckowe na obszarze
aglomeracji: Jedrzejow, Sedziszéw oraz Wodzistaw zgodnosci z wymogami UE 1 przepisami
prawa polskiego oraz umozliwi realizacje KPOSK dla tych aglomeracji (aglomeracja
Wodzistaw zostala zgloszona do zamieszczenia w aktualizacji KPOSK, Wojewoda
Swietokrzyski wyznaczyt Aglomeracje Wodzistaw — Rozporzadzenie nr 90 z 22.09.2005t.)

W zwiazku z powyzszym Wykonawca powinien przeanalizowaé i opisac
nastgpujace elementy:

1. Otoczenie makroekonomiczne i trendy oraz uwarunkowania spoteczno-ekonomiczne
realizacji przedsiewziecia
W ramach tego elementu Wykonawca powinien w skrocie opisa¢ otoczenie
makroekonomiczne na poziomie krajowym i lokalnym przedsigwzigcia oraz zachodzace lub
zakladane trendy w gospodarce, ktore beda stanowi¢ zatozenia na potrzeby dokonywanych
prognoz 1 analiz (w szczegélnosci finansowych). Dodatkowo Wykonawca w skrocie
przedstawi podstawowe uwarunkowania prawne determinujace przygotowanie i realizacjg
przedsigwzigcia oraz eksploatacje wytworzonego w ramach przedsigwzigcia majatku.
Jednoczesnie Wykonawca opisze w zarysie polityke i strategie w analizowanym sektorze
i wykaze zgodnos¢ przedsigwzigcia z ta polityka.
2. Popyt

W ramach tego elementu Wykonawca w pierwszej kolejnosci zweryfikuje lub opracuje
(jesli dane takie nie sa dostgpne) prognoze demograficzna i wilasciwa prognoze
makroekonomiczng dla aglomeracji wyznaczonych na terenie Gmin: Jedrzejow, Sedziszow,
Stupia Jedrzejowska, Wodzislaw, lacznie z ogoélnymi tendencjami demograficznymi,
prognozami wzrostu gospodarczego, planami rozwoju przemystu, planami rozwoju bazy
turystycznej itp. Nastepnie na podstawie danych historycznych i1 zweryfikowanych prognoz
demograficznych 1 makroekonomicznych, w celu przeprowadzenia analizy popytu
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zweryfikuje lub opracuje (jesli dane takie nie sa dostgpne) prognozy popytu, tj.
zapotrzebowania na wodeg do picia, na ustuge oczyszczania
i odprowadzania $ciekow dla roznych grup klientow, tj. gospodarstw domowych, zaktadow
przemystowych, instytucji, obiektow turystycznych i innych. Prognoza dla gospodarstw
domowych musi bazowa¢ na zuzyciu wody na osobg. W oparciu o prognoz¢ popytu
Wykonawca dokona prognozy niezbgdnej podazy, jaka musi by¢ zapewniona przez
dostawcow ustug (tj. niezbedna produkcja wody, planowana ilo§¢ $sciekéw, ktora dotrze na
oczyszczalnig). Dokona réwniez analizy zdolno$ci mieszkancéw do ponoszenia optat za
ustugi na podstawie dochodu do dyspozycji.

3. Istniejqcy system wodno-sciekowy

W ramach tego zadania Wykonawca okresli zakres niezbednych inwestycji
(Zalacznik 5), ktérego realizacja doprowadzi systemy wodno-$cieckowe na terenie gmin:
Sedziszow, Jedrzejow, Stlupia Jedrzejowska, Wodzistaw do zgodnosci z przepisami
krajowymi 1 UE w zakresie gospodarki wodno-$ciekowe;.

W tym celu Wykonawca dokona przegladu istniejacych rozwiazan instytucjonalnych
i infrastrukturalnych oraz przeprowadzi analiz¢ potrzeb/brakéw w zakresie nowych inwestycji
w $wietle zobowiazan akcesyjnych Polski oraz wynikow analizy popytu i podazy.

Wykonawca opisze i oceni obecnie funkcjonujace systemy zaopatrzenia w wodg
1 odprowadzania $ciekdw, w tym migdzy innymi:
e struktur¢ organizacyjna systemu wodno-§cickowego z podziatem kompetencji,
wspotzaleznosci, struktury wlasnosci itp.,

e obstlugiwany obszar,

e aktualnie funkcjonujace systemy i urzadzenia, takie jak ujecia wody, stacje uzdatniania
wody, systemy przesylu 1 rozprowadzania wody, rodzaje zbiorczych systemow
odprowadzania $ciekow, S$rednice glownych kolektorow, przepompownie, istniejace
oczyszczalnie $ciekdw komunalnych, przemystowych oraz oczyszczalnie wod
deszczowych, punkty zrzutu S$ciekéw sanitarnych i deszczowych (oczyszczonych
1 nieczyszczonych) oraz potozenie gtownych Zrddet zrzutu $ciekow przemystowych,

e gldéwne elementy systemu w odniesieniu do wydajnosci, sprawnosci dzialania, zuzycia
energii, stanu technicznego, niezawodnosci, zasad utrzymania, wieku, jako$ci materialow
(rury, zawory, pompy, itd.), infiltracji/doptywu,

e funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej: w oparciu o hydrauliczna analiz¢ przeptywu w
gléwnym systemie kanalizacyjnym; nalezy podsumowaé¢ 1 oceni¢ wzajemne
oddzialywanie na siebie kluczowych elementow systemu (przesyt, przepompowywanie,
retencja) oraz wskazac istotne problemy i waskie gardta,

e Scieki przemyslowe: nalezy oceni¢ ilo$¢ 1 rodzaj, zakres wstgpnego oczyszczania; ramy
instytucjonalne 1 prawne (porozumienia pomiedzy zakltadami przemystlowymi
i odbiorca $ciekow dotyczace odprowadzania i oczyszczania Sciekéw przemystowych),

e istniejace urzadzenia oczyszczania $ciekéw z uwzglednieniem sposobow przerdbki
1 zagospodarowania osadow $cickowych oraz wykorzystania biogazu: rodzaj technologii,
wydajno$¢, przeplyw, odpowiednia technologia, efektywno$¢ oczyszczania, stan
techniczny, zasady utrzymania, wystarczalnos¢, waskie gardla, jako$¢ materiatow
1 sprzgtu,

e jako$¢ wody podawanej mieszkancom oraz jako§¢ $ciekow oczyszczonych
odprowadzanych do odbiornikow.
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Na podstawie analizy popytu na ustugi wodno-$ciekowe oraz oceny stanu systemu
wodno-$cieckowego Wykonawca wskaze zakres niezbednych inwestycji (Zatacznik 5), w
tym inwestycji odtworzeniowych w stosunku do istniejacego majatku.

Rezultatem tego podzadania bgda nastgpujace rozdziaty Studiow Wykonalnosci:
Rozdziat 4 Otoczenie makroekonomiczne i trendy
Rozdziatl 5 Uwarunkowania spoteczno — ekonomiczne realizacji przedsiewziecia
Rozdziat 6 Analiza popytu
Rozdzial 7 Opis istniejqcego systemu wodno-sciekowego

Podzadanie 2. Definiowanie zakresu przedsigwzigcia, Planu Inwestycyjnego
Przedsi¢wzig¢cia — Analiza opcji

Celem tego podzadania jest wskazanie zakresu przedsigwzigcia oraz
najefektywniejszych ekonomicznie rozwigzan technicznych (technologia, rozmieszczenie
przestrzenne) umozliwiajacych osiagniecie celow zalozonych przy formutowaniu zakresu
niezbednych inwestycji. W tym celu Wykonawca sformuluje w oparciu o zakres
niezbednych inwestycji Plan Inwestycyjny Przedsiewzigcia (Zalacznik nr 6) wraz z
kosztami.

Ponadto Wykonawca przygotuje, na potrzeby analizy opcji dla zakresu budowy sieci
kanalizacji sanitarnej dla wszystkich aglomeracji, w oparciu o mapy bedace w dyspozycji
Gmin (sporzadzone zgodnie z zatwierdzonymi przez Zarzad NFOSIiGW ,, Wytycznymi do
sporzqdzania map na potrzeby analizy opcji do Wstepnego Studium Wykonalnosci (WSW) lub
na potrzeby weryfikacji SIWZ do Studium Wykonalnosci (SW) - Zalacznik nr 3), mapy
trzech aglomeracji w skali 1:25 000 dla ostatecznego wariantu rozbudowy kanalizacji
wskazanego do realizacji, przedstawiajace lokalizacje planowanych inwestycji. Mapy musza
by¢ przygotowane zgodnie z Zalgcznikiem nr 3 oraz ,, Metodykq wyznaczania w ramach
aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, ktora moze by¢ objeta finansowaniem z Funduszu
Spojnosci” (Zalacznik nr 4).

Realizacja Planu Inwestycyjnego Przedsigwzigcia doprowadzi system wodno-§ciekowy
aglomeracji (gmin) uczestniczacych w przedsigwzigciu do zgodnosci z przepisami krajowymi
1 UE w zakresie gospodarki wodno-scieckowej w momencie zakonczenia realizacji
przedsigwzigceia.
W tym celu Wykonawca dokona:
1. Analizy Opcji

W ramach analizy opcji Wykonawca powinien zweryfikowa¢ 1 poddaé¢ krytycznej
analizie zakres oraz charakterystyke proponowanych w ramach przedsigwzigcia zadan
inwestycyjnych na podstawie posiadanych projektow budowlanych (m.in. w odniesieniu do
przyjetej technologii oczyszczania SciekOw oraz przerobki osadow Sciekowych) i
potwierdzi¢, ze wybrane zostaly odpowiednie rozwiazania zawarte w opracowanych
projektach budowlanych speiiajace cele przedsigwzigcia pod wzgledem technicznym
1 ekonomicznym, przy rownoczesnym spetnieniu  wymogow okreslonych w  wyniku
przeprowadzonej dla przedsiewzigcia procedury QOS.

Ponadto w przypadku, gdy inwestycje proponowane przez Wnioskodawce nie
obejmuja wszystkich potrzeb zidentyfikowanych w zakresie niezbednych inwestycji
(Zalacznik 5) sformutowanych podczas analizy brakow, Wykonawca powinien zaproponowac i
opisa¢ rozwiazanie odpowiednie dla osiagnigcia celow przedsigwzigcia. Wykonawca powinien
przeanalizowa¢ zaproponowane inwestycje pod katem rozwiazan technicznych, lokalizacyjnych
1 kosztowym.

52



CZESC 111 SIWZ
Opis przedmiotu zamoéwienia

Jesli Wykonawca znajdzie nieprawidtowosci techniczne lub kosztowe lub brak
ekonomicznego uzasadnienia dla proponowanych inwestycji, to powinien zaproponowac
1 opisa¢ rozwiazanie bardziej odpowiednie dla osiagnigcia celéw przedsigwzigcia wilacznie
z rezygnacja z niektérych elementéw zakresu przedsigwzigcia (np. odcinkow kanalizacji).

W przypadku inwestycji liniowych, w celu wustalenia zasadno$ci budowy
poszczegblnych elementdw inwestycji, konsultant dokona analizy ich efektywnosci w oparciu
o Metodyke wyznaczania zasiggu sieci kanalizacyjnej w ramach aglomeracji (Zatacznik
4).

Proponowane rozwiagzania powinny by¢ wybrane na podstawie analizy efektywnosci
kosztowej oraz analizy kosztéw i korzysci (CBA). Analiza efektywnos$ci kosztowej powinna
zaktada¢, ze warunkiem krytycznym 1 wystarczajacym dla proponowanych rozwiazania jest
osiagnigcie standardow zawartych we wiasciwych dyrektywach oraz prawie polskim, oraz ze
FS nie wspiera zadnych projektow, ktore tych standardow nie osiagaja. Konsultant winien
wykazaé, ze opcja techniczna wybrana do osiagnigcia standardow UE jest opcja najbardziej
efektywna kosztowo. W tym celu mozna tez postuzy¢ si¢ poréwnaniem kosztow z podobnymi
projektami.

Wykonawca powinien przeanalizowa¢ migdzy innymi lokalizacje przysztych inwestycji
pod katem dostgpnosci terenu i. ew. kosztow zwigzanych z zakupem gruntu 1 rekompensatami.

Wykonawca powinien w skrocie opisa¢ rozwazane opcje 1 poda¢ podstawowe
parametry, ktore stanowia podstawe dokonywanych analiz efektywnos$ci kosztowe;.

Dodatkowo  Wykonawca powinien potwierdzi¢ lub wskaza¢ inwestycje
odtworzeniowe (Plan Inwestycji Odtworzeniowych) wymagane po zakonczeniu
implementacji Planu Inwestycyjnego Przedsigwzigcia niezbgdne do utrzymania do konca
okresu analizy standardow ustug na poziomie, jaki bedzie zapewniony w momencie
i w wyniku zakonczenia przedsigwzigcia. Projekcja inwestycji odtworzeniowych powinna
wynika¢ z analizy struktury $rodkéw trwalych, rzeczywistego lub planowanego, w oparciu o
uzasadnione dane zrodtowe, technicznego zuzycia tego majatku. Projekcja ta powinna by¢
dokonana w podziale na inwestycje odtworzeniowe zwiazane z ulepszonym lub nowo
powstatym majatkiem w wyniku realizacji przedsigwzigcia oraz inwestycje odtworzeniowe
zwigzane z eksploatacja majatku istniejacego 1 nieobjetego Planem Inwestycyjnym
Przedsigwzigcia. Wykonawca powinien uzasadni¢ konieczno$¢ i termin podjgcia inwestycji
odtworzeniowych w sposob nie budzacy watpliwosci, co do celowosci ich poniesienia.

Ponadto Wykonawca przeprowadzi dla kazdej gminy analiz¢ opcji zmierzajaca do
wskazania najkorzystniejszej formy prowadzenia przez nia gospodarki wodno-$ciekowej tj. w
formie zaktadu budzetowego lub spotki prawa handlowego. W przypadku aglomeracji
Sedziszow analiza powinna rowniez wskazywa¢ najkorzystniejszy wariant realizacji
i eksploatacji inwestycji tj. przez dwoch lub jednego beneficjanta.

Nastgpnie, dla rozwiazan objetych Planem Inwestycyjnym Przedsigwzigecia Wykonawca:

2. Opisze Lokalizacje i Technologie

W ramach tego punktu Wykonawca opisze lokalizacj¢ poszczegdlnych zadan
wchodzacych w zakres Planu Inwestycyjnego Przedsigwzigcia, z uwzglednieniem dostgpnosci
infrastruktury niezbgdnej do realizacji z wykazaniem jej kosztow. Dodatkowo Wykonawca
przeanalizuje 1 opisze dostepnos¢ terenéw pod inwestycje, jak i szacowane koszty zakupu
1 odszkodowan.
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Rownoczesnie Wykonawca opisze proponowanag technologi¢ tak, aby zawierala
kluczowe parametry techniczne jak: przepustowo$é, wydajnos$é, energochtonnosé, koszt
jednostkowy itp.

Wykonawca dla wszystkich dzialan wchodzacych w skiad Planu Inwestycyjnego
Przedsigwzigcia powinien:

e Potwierdzi¢ zalozenia projektowe 1 zapewni¢ poprawnos$¢ zwymiarowania obiektow
1 wyposazenia stosownie do obecnego i przewidywanego popytu na $wiadczone
ustugi,

e Zapewni¢, ze standardy oczyszczania $ciekéw lub uzdatniania wody, ktore zostana
osiagnigte po zrealizowaniu inwestycji, nie beda nizsze niz standardy okreslone
odpowiednimi przepisami prawa polskiego.

3. Analiza i weryfikacja kosztow realizacji Planu Inwestycyjnego Przedsiewziecia

W ramach tego punktu Wykonawca dla wszystkich dziatah wchodzacych w sktad Planu
Inwestycyjnego Przedsigwzigcia powinien:

e przedstawi¢ koszty inwestycji uwzgledniajace koszty rekompensat (w cenach statych
1 biezacych) w rozbiciu na naktady na poszczegolne srodki trwate,

e zapewni¢, ze przedstawione koszty odzwierciedlaja aktualne ceny i ze zostaty
prawidtowo oszacowane.

Rezultatem tego podzadania beda nastepujace rozdzialy Studiow Wykonalnosci:
Rozdziat 9 Analiza opcji wraz z opracowanym Planem Inwestycyjnym Przedsiewziecia
Rozdziat 10 Lokalizacja
Rozdziat 11 Technologia

Rozdziat 13 Koszty realizacji przedsiewziecia i inwestycji odtworzeniowych

Podzadanie 3. Analiza uwarunkowan instytucjonalnych

Celem tego podzadania jest opis 1 ocena obecnych systeméw eksploatacji i
zarzadzania majatkiem oraz opis systemow po realizacji przedsigwzigcia. Systemy te powinny
zapewni¢ przejrzysta struktur¢ wiasnosci i najefektywniejsza kosztowo gospodarke wodno —
scickowa na terenie objgtym przedsigwzigciem, w nawiazaniu do rozwazanej koncepcji
zmiany formy prowadzenia gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gmin opisanej w punkcie
1.2.1 Czegs$¢ III Opis przedmiotu zamowienia oraz wynikow przeprowadzonej w tym zakresie
analizy opcji (Podzadanie 2).

Wykonawca, aby osiagna¢ ww. cel powinien przeprowadzi¢ nast¢pujace analizy:

1. Analize funkcjonujqcych zaktadow budzetowych wraz z ocenq sytuacji finansowej
Dziatanie to obejmie analiz¢ stanu wilasnosci oraz podmiotéw zwiazanych z obstuga
i eksploatacja odpowiednich obiektow, jak rowniez systemu optat za wodg i $cieki. W ramach
tego dziatania Wykonawca opisze 1 oceni oraz zaproponuje strukture instytucjonalng dla
realizacji przedsigwzigcia z uwzglednieniem kompetencji w zakresie stanowienia polityki
taryfowej. Wykonawca oceni stopien wdrozenia w praktyce zasady Zanieczyszczajqcy Placi
na obszarze przedsigwzigcia oraz zarekomenduje dzialania prowadzace do jej pelnego
wdrozenia. Ponadto Wykonawca oceni i opisze kazdy podmiot odpowiedzialny za obstuge
wiasciwego majatku wlacznie z jego sytuacja finansowa.
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2. Analize wdrozenia i funkcjonowania przedsiewziecia

W ramach tego dzialania Wykonawca opisze struktur¢ instytucjonalna realizacji
przedsigwzigcia zgodna z obowiazujacymi w okresie realizacji umowy aktami prawnymi oraz
Wytycznymi, a takze oceni, czy gminy przeprowadzily wskazane przez Wykonawceg zmiany
organizacyjne i wlasno$ciowe oraz czy istniejace (lub nowopowstate) struktury gwarantuja
sprawng realizacje przedsigwzigcia. Wykonawca okresli, jakie 1 kiedy czynnos$ci powinny
zosta¢ wykonane przez Wnioskodawcow przed decyzja dotyczaca akceptacji Wniosku do FS
przez odpowiednie instytucje posredniczace.

Dodatkowo Wykonawca oceni, w $wietle planowanych inwestycji, zdolno§¢ podmiotéw
odpowiedzialnych za obstuge majatku do jego eksploatacji oraz zapewnienia $wiadczenia
ustug w zakresie odbioru i oczyszczania Scieckow w zgodzie z przepisami prawa polskiego
i UE.

W ramach tego dziatania Wykonawca oszacuje rowniez koszty wdrozenia i zarzadzania
przedsigwzigciem.

Rezultatem tego podzadania bgda nastepujace rozdzialy Studium WykonalnoSci:
Rozdzial 8 Informacje na temat funkcjonujqcych/ego przedsiebiorstw/a.
Rozdziatl 14 Plan wdrozenia i funkcjonowania przedsiewziecia z uwzglednieniem kosztow.

Podzadanie 4. Przygotowanie/Weryfikacja planu wdrozenia i realizacji

Celem tego podzadania jest opracowanie dla projektow, realizowanych na terenie
kazdej aglomeracji, Harmonogramu Realizacji Projektu (Zatacznik 7) dla proponowanego
Planu Inwestycyjnego Przedsigwzigcia.

W tym celu Wykonawca przeanalizuje nastgpujaca kwestie:

1. Przygotowanie i vrealizacja inwestycji (planowanie budowy, plan wdrozenia
przedsiewziecia)

W ramach tego dziatania Wykonawca zaproponuje podzial Planu Inwestycyjnego
Przedsigwzigcia (Zalacznik 6) na umowy i przedstawi plan wdrozenia przedsigwzigcia w
postaci Harmonogramu Realizacji Projektu (Zatacznik 7). Dodatkowo Wykonawca
przygotuje Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (Zalacznik 8). Nalezy pamigta¢, ze rozne
zrodia finansowania projektu moga wymagacé stosowania réznych zasad wdrazania projektu
(przetargi). Inwestycje powinny by¢ pogrupowane w kontrakty w oparciu o ich stan
przygotowania i podzielone na typy: FIDIC czerwony, z6lty 1 srebrny.

Wykonawca potwierdzi wykonalno$¢ proponowanego harmonogramu realizacji
projektu w odniesieniu do procedur wymaganych przez odpowiednie polskie przepisy.
Wykonawca przeanalizuje wszystkie zadania obj¢te Planem Inwestycyjnym Przedsigwzigcia
m.in. pod wzglegdem wlasciwego przeprowadzenia postgpowan w sprawie oceny
oddziatywania na Srodowisko. W szczegolnosci Wykonawca dokona klasyfikacji inwestycji
zgodnie z wymogami okreslonymi w:

— Dyrektywie 85/337/EWG w sprawie oceny skutkéw niektorych publicznych i1 prywatnych
przedsiewzig¢ dla srodowiska znowelizowanej Dyrektywa 97/11/EC,

— Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. (z pdZniejszymi zmianami) W
sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
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srodowisko oraz szczegétlowych uwarunkowan zwiazanych 2z kwalifikowaniem
przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na §rodowisko .

Wyniki analizy zostana przedstawione w formacie Zbiorczego Zestawienia Zadan
Budowlanych (Zatacznik 9). Ponadto Wykonawca powinien oszacowaé ryzyko dla realizacji
projektu w aspekcie uzyskiwania odpowiednich pozwolen na budowe, wiasnosci terenu,
dostepu do placu budowy itp.

2. Analiza przygotowania Beneficjenta do wdrozenia projektu.

Wykonawca przeanalizuje, zweryfikuje lub zaproponuje i opisze struktur¢ jednostki
odpowiedzialnej za wdrazanie projektu (JRP) u Podmiotu Odpowiedzialnego za Realizacjg
(POZR), tj.: umiejscowienie zespotu, liczbg 0s6b odpowiedzialnych, zakres ich obowiazkow,
koszty zwiazane z wdrazaniem.

Wykonawca przeanalizuje 1 zaproponuje rowniez zapotrzebowanie na przyszie ustugi
konsultantow zwiazane z wdrazaniem przedsigwzigcia, oszacuje ich koszty oraz przygotuje
dokumentacjg przetargowa na pomoc techniczna w tym zakresie (Zadanie 4, Podzadanie 3).

Rezultatem tego podzadania bgdzie nastgpujacy rozdziat Studiow Wykonalnosci:

Rozdzial 12 Przygotowanie i realizacja inwestycji (planowanie budowy, plan wdrozenia
przedsiewziecia).

Podzadanie 5. Analiza finansowa i analiza spolecznych kosztow i korzysci

Celem podzadania jest ustalenie metoda luki finansowej struktury finansowania
przedsigwzigcia, w szczegolnosci poziomu dofinansowania z Funduszu Spojnosci oraz
okreslenie efektywnosci finansowej i ekonomicznej przedsigwzigcia. Analiza ta powinna by¢
sporzadzona metoda dyskontowa w oparciu o przeplywy réznicowe.

W ramach tego podzadania zostanie takze sporzadzona projekcja sprawozdan finansowych
wskazanych eksploatatorow/beneficjentow systeméw wodno-$cieckowych majaca na celu
m.in. zbadanie jego zdolnosci do regulowania zobowiazan.

Efektem tych prac bedzie takze sporzadzenie ww. analiz w formie elektronicznej (aktywny
model sporzadzony w programie Microsoft Excel, z formutami).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ nastgpujace analizy:
1. Analiza finansowa

W celu obliczenia wskaznika dofinansowania z Funduszu Spo6jnosci oraz ustalenia struktury
finansowania przedsigwzigcia zapewniajaca jego wykonalno$¢ finansowa Wykonawca
dokona analizy finansowej przedsigwzi¢¢ zgodnie z obowiazujacymi wytycznymi do
przygotowania przedsigwzie¢ do Funduszu Spdjnosci.
W ramach tego dzialania Wykonawca mi¢dzy innymi stworzy model finansowy, w oparciu o
ktéry dokona wymaganych analiz ,luki” finansowej i1 rentownos$ci oraz wykonalnosci
finansowe;j dla przedsigwzig¢ oraz dokona interpretacji uzyskanych wynikoéw.
Wykonawca sporzadzi projekcje za analizowany okres sprawozdan finansowych, tj.
Rachunku Zyskow i Strat (w wariancie poréwnawczym), Bilansu oraz Rachunku przeptywéw
pienigznych (metoda posrednia).

Dodatkowo dla wskazanej struktury finansowania Wykonawca przygotuje Plan
Platnosci (Zatacznik 10).
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2. Analiza kosztow i korzysci
W ramach tego dziatania Wykonawca dokona i opisze analize¢ Kosztow i1 Korzysci
przedsigwzigcia, w oparciu o metody dyskontowe (ENPV, EIRR), w celu oszacowania
ekonomicznej efektywnosci przedsigwzigcia. Analiza ta powinna zosta¢ dokonana zgodnie z
wytycznymi Komisji Europejskie;j.
Wykonawca dokona interpretacji uzyskanych wynikow.
3. Analiza Ryzyka
Model przygotowany przez Wykonawce musi zawiera¢ analiz¢ wrazliwosci przedsigwzigcia,
w ktorej zostang okreslone kluczowe czynniki instytucjonalne, finansowe i ekonomiczne
istotne dla finansowej sytuacji gmin i eksploatatoréw oraz zagrozenia, jakie dla przedsigwzigé
niosa zmiany czy tez zaburzenia tych czynnikow.
W ramach tego dziatania Wykonawca stworzy kilka scenariuszy w celu zbadania wrazliwosci
projektow na zmiany kluczowych zalozen. Wykonawca dokona interpretacji uzyskanych
wynikow, wskaze ryzyka oraz sposoby ich ograniczania.
Rezultatem tego podzadania be¢da nastgpujace rozdziaty Studiow Wykonalnosci:
Rozdziatl 15 - Prognoza przychodow i kosztow w analizowanym okresie
Rozdzial 16 — Analiza Finansowa
Rozdziat 17 — Finansowanie
Rozdziat 18 — Analiza kosztow i korzysci
Rozdziat 19 — Analiza Ryzyka

Rezultatem wszystkich powyzszych podzadan beda Studia Wykonalnosci
przedsigwzigcia. Wykonawca przed przekazaniem SW uzupelni dokumenty o nast¢pujace
rozdziaty:
Rozdzial 1 - Wnioskodawcy i promotorzy przedsiewziecia
Rozdzial 2 - Przedmiot studium
Rozdziat 3 - Streszczenie i wnioski

Zadanie 2: Dokumenty dotyczace oceny oddzialywania na Srodowisko

Zadaniem wykonawcy jest analiza inwestycji wchodzacych w zakres przedsigwzigcia
planowanego do dofinansowania z Funduszu Spodjnosci pod katem obowiazku
przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

W szczegolnosci Wykonawca dokona klasyfikacji inwestycji zgodnie z wymogami
okreslonymi w:

—  Dyrektywie 85/337/EWG w sprawie oceny skutkow niektorych publicznych i prywatnych
przedsiewzie¢ dla srodowiska znowelizowanej Dyrektywq 97/11/EC (z uwzglednieniem
Dyrektywy 2003/35/WE  przewidujqcej udzial spoleczenstwa w odniesieniu do
sporzqdzania niektorych planow i programow w zakresie srodowiska oraz zmieniajqcej w
odniesieniu do udziatu spoteczenstwa i dostepu do wymiaru sprawiedliwosci dyrektywy
Rady 85/337/EWG i 96/61/WE),

— Rozporzqdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. (z pozn. zmianami) w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegolowych uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzqdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko. (Dz.U.2004.257.2573),
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Podzadanie 1.
Whioski o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsi¢wzigcia.

Zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie wnioskow o wydanie decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia wraz z informacjami
okreslonymi w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony $rodowiska dla  planowanych
przedsigwzig¢. Wnioski dotyczy¢ beda przedsigwzig¢ wymagajacych przeprowadzenia
procedury ws oceny oddzialywania na $rodowisko ujetych w ZZZB (Zatacznik 9) oraz
zakresu rzeczowego objgtego wspolnymi projektami technicznymi, ktory nie zostat
zakwalifikowany do dofinansowania do FS, a ktory Zamawiajacy ujat w pkt. 1.2.5
niniejszego OPZ oraz w Zalaczniku 1 (Wstgpnym ZZZB).
W przypadku, kiedy na terenie jednej aglomeracji wymagana bedzie wigksza ilo§¢ decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach niz jedna, Wykonawca poda we wniosku sporzadzanym
dla potrzeb kazdej z nich (w czgéci ogoélnej, ktéra bedzie niezmienna dla pozostatych
wnioskow) informacje o catlym projektcie realizowanym na terenie danej aglomeracji
pozwalajace oceni¢ jego catosciowy wplyw na Srodowisko (z uwzglednieniem ich
wzajemnego oddziatywania).

Podzadanie 2.
Raporty o oddzialywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko.

Wykonawca sporzadzi dla przedsigwzig¢ realizowanych na terenie aglomeracji
Jedrzejow 1 Sedziszow Raporty o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko zgodnie z
wymogami okre§lonymi w art. 52, ust. 1 Ustawy Prawo ochrony §rodowiska (tj. m.in.: facznie
ze streszczeniami w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w Raportach, analiza
rozpatrywanych wariantow realizacji przedsigwzigcia, w szczegdlnosci w odniesieniu do
technologii oczyszczania $ciekow i1 przerdbki osadoéw Sciekowych, zakonczona wskazaniem
wariantu najkorzystniejszego dla Srodowiska oraz ocena wpltywu inwestycji na obszary
chronione zgodnie z ustawa Prawo ochrony przyrody ze szczegdlnym uwzglgdnieniem
obszaréw Natura 2000, zarowno wyznaczonych, jak i proponowanych).

Raporty powinny w sposob calosciowy ocenia¢ wplyw projektu na terenie danej
aglomeracji na $srodowisko. Stad w przypadku, gdy zakres rzeczowy projektu bedzie szerszy
niz ten, ktorego dotyczy¢ bedzie raport, bedzie on sktadat si¢ z:

1. czesci ogolnej, w ktorej zostanie dokonana analiza tacznego wpltywu wszystkich
elementow tego projektu na S$rodowisko (uwzgledniajaca ich wzajemne
oddziatywanie),

2. czesci zawierajacej whasciwy raport OOS tj. odnoszacy si¢ do przedsigwziecia, dla
ktorego przeprowadzane bedzie odrgbne postgpowanie w zakresie oceny
oddziatywania na srodowisko.

Jako zataczniki do Wnioskow do Funduszu Spojnosci zostana przedstawione przez
Wykonawce nastgpujace dokumenty:
a. streszczenia w jg¢zyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raportach
o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko;
b. wyniki przeprowadzonych uzgodnien z wtasciwymi organami ochrony srodowiska;
c. wyniki zakonczonych postgpowan z udziatem spoteczenstwa.
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Dokumenty powyzsze musza mie¢ form¢ wymagang prawem oraz zgodna z wytycznymi
odno$nie postgpowania w zakresie oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewzigé
wspotfinansowanych z Funduszu Spdjnosci.

Zadaniem Wykonawcy bedzie rowniez ocena pod katem zgodnosci z prawem uzyskanych
przez ~ Wnioskodawcg  decyzji 1 postanowien  administracyjnych  zwiazanych
z przedmiotowymi przedsigwzig¢ciami.

Zadanie 3: Wniosek do Funduszu Spdjnosci wraz z wymaganymi zalacznikami

Wykonawca przygotuje Wnioski dla kazdej aglomeracji/gminy (wraz z kompletem
zalacznikow) o dofinansowanie przedsiewzigcia ,,Ochrona wod podziemnych na terenie gmin:
Sedziszow, Jedrzejow, Stupia Jedrzejowska, Wodzistaw (woj. swietokrzyskie)” w ramach
Funduszu Spojnosci zgodnie ze standardowym formatem.

Zadanie 4: Dokumentacja przetargowa (specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia
oraz ogloszenie o zamowieniu)

Zadaniem Wykonawcy jest:
Podzadanie 1

Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej na roboty budowlane dla
poszczegoOlnych zamoéwien publicznych wynikajacych z podziatu Planu Inwestycyjnego
Przedsigwzigcia na kontrakty (zgodnie z planem wdrozenia przedsigwzigcia w postaci
Harmonogramu Realizacji Projektu).

Podzadanie 2

Opracowanie dokumentacji przetargowej na wybor Inzyniera Kontraktu w rozumieniu
Warunkoéw Kontraktowych dla robdot budowlanych wedtug FIDIC.

Podzadanie 3

Opracowanie dokumentacji przetargowej na wybor Wykonawcy Pomocy Technicznej
dla Beneficjenta.

Powyzsze opracowania nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z ustawa — Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z pdzniejszymi zmianami, rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dla
kontraktow budowlanych Wykonawca opracuje dokumentacj¢ przetargowa w oparciu
o Warunki Kontraktowe dla robot inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
zamawiajacego — FIDIC ,,czerwona ksiazka” lub w oparciu o Warunki Kontraktowe dla
Urzadzen oraz Projektowania i Budowy dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz
robdt inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce — .FIDIC ,,zo6tta
ksiazka”.
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2.3 Wymagania odnosnie przygotowywanych dokumentow

Ostateczne wersje Studidw Wykonalno$ci 1 Wnioskow do FS maja by¢ sporzadzone
w polskiej wersji jezykowej. Ponadto dokumenty musza by¢ przygotowane w programie
Word 1 Excel. Dla zapisu obrazow preferowanym formatem jest JPEG. Dopuszczalne sa
réwniez nast¢pujace formaty: WMF, EMF oraz PDF.

Dla przeprowadzonej analizy popytu, analizy opcji oraz analizy finansowej i1 analizy
spotecznych kosztow i korzysci nalezy sporzadzi¢ aktywny model finansowy w programie
Microsoft Excel, wraz z formutami.

3 CZASIMIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA,
WSPARCIE LOGISTYCZNE

3.1 Czas wykonania zamowienia — maksymalnie 200 dni od daty zawarcia umowy.
3.2 Miejsce wykonania zamowienia

Zadanie begdzie realizowane przede wszystkim na terenie gmin Sedziszéw, Jedrzejow,
Stupia Jedrzejowska, Wodzistaw. Wykonawca musi na wlasng rgk¢ zorganizowac zaplecze
operacyjne, tj. bez wsparcia ze strony Wnioskodawcy czy Zamawiajacego. W szczegdlnosci
Wykonawca musi zapewni¢ sobie sprzet 1 oprogramowanie komputerowe, materiaty biurowe,
a takze ustugi techniczne i transport lokalny.

Wykonawca bgdzie miat zapewnione:
— dostgp do istniejacej dokumentacji wyszczegdlnionej w zataczniku nr 11,

— pomieszczenie biurowe, zlokalizowane w siedzibie Wnioskodawcy z dostgpem do faksu 1
telefonu oraz Internetu i poczty elektroniczne;.

4 RAPORTOWANIE

Raporty musza by¢ sporzadzone w 2 egzemplarzach w jezyku polskim i dostarczone w
formie papierowej i elektronicznej do Gminy, ktorej Raport dotyczy oraz do Wojewddzkiego
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Nazwiska oséb, do ktérych
bezposrednio powinny by¢ przekazane ww. Raporty zostana podane w toku wykonywania
przedmiotu zamowienia.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i Wojewoddzki Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach Raportu Koncowego ostateczne wersje musza by¢
dostarczone w j¢zyku polskim w formie papierowej i elektronicznej do Wnioskodawcow -
5 egzemplarzy oraz do Wojewoddzkiego Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach — 1 egzemplarz,.

Wymagane raporty:

Pierwsze Raporty PrzejSciowe - maksymalny termin zlozenia 60-100 dni od
zawarcia umowy (bgda sktadane dla poszczegolnych aglomeracji/gmin w odstgpach nie
dhuzszych niz co 20 dni, pierwszy Raport bedzie ztozony w 60 dniu od zawarcia umowy; w
pierwszej kolejnosci zaleca si¢ sporzadzenie Raportu/Raportow przejsciowego dla
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aglomeracji S¢dziszow, ze wzgledu na przyszta struktur¢ instytucjonalna; w nastgpnej
kolejnosci dla aglomeracji Jedrzejow, a nastgpnie dla aglomeracji Wodzistaw). Raporty beda
wynikiem prac zwiazanych z analiza opcji, okresleniem zakresu rzeczowego przedsigwzigcia,
analiza stanu przygotowania przedsigwzig¢ pod katem wlasciwego przeprowadzenia
postepowan w sprawie OOS, analiza uwarunkowan instytucjonalnych, oraz planem wdrozenia
1 realizacji projektow. Raporty beda przedstawione w formie rozdzialow Studiow
Wykonalnosci (4-14) wynikajacych z realizacji podzadania 1, 2,3 14 w Zadaniunr 1 wraz z
mapa dla potrzeb analizy opcji oraz opracowaniem ,,Ocena i weryfikacja dokumentacji
technicznej”. Ponadto Wykonawca przedstawi wyniki prac zwiazanych z realizacja
Podzadania 1 w Zadaniu nr 2 (w formie wnioskow o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje¢ przedsigwzigcia ) oraz wyniki prac zwiazanych z
realizacja Podzadania 2 1 3 w Zadaniu nr 4 (w formie dokumentacji przetargowej na wybor
Wykonawcy Pomocy Technicznej dla Beneficjenta oraz na wybor Inzyniera Kontraktu).

Uwagi do ww Raportow zostana zgloszone przez Zamawiajacego w terminie 30 dni
od daty otrzymania poszczegdlnych Raportéw i powinny zosta¢ uwzglednione w Drugich
Raportach Przejsciowych.

Drugie Raporty PrzejSciowe - maja by¢ maksymalnie przedtozone w terminie 110-
150 dni od zawarcia umowy(przekazywane beda wedtug zasady przekazywania ustalonej dla
Pierwszych Raportow Przejsciowych). Raporty beda przedstawione w formie rozdziatow 1-3 1
15-19 Studiow Wykonalnosci (zawierajace wyniki prac zwiazanych z realizacja Podzadania 5
Zadania 1) oraz Raportow o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko (wyniki prac
zwiazanych z realizacja podzadania 2 w Zadaniu 2). Ponadto Wykonawca przediozy
kompletna dokumentacj¢ przetargowa na roboty budowlane czyli wyniki prac zwigzanych
z realizacja podzadania 1 w Zadaniu 4.

Uwagi do Drugich Raportéw Przejsciowych zostana zgloszone przez Zamawiajacego
w terminie najpozniej 30 dni od daty otrzymania poszczegolnych Raportow i powinny zostaé
uwzglednione w Raportach Koncowych.

Raporty Koncowe — maja by¢ przedtozone maksymalnie w terminie 160 - 200dni od
zawarcia umowy(przekazywane beda wedtug zasady przekazywania ustalonej dla Pierwszych
Raportéw Przejsciowych). Raporty beda przedstawione w formie Wnioskow do Funduszu
Spojnosci wraz z wymaganymi zatacznikami (wyniki prac zwiazanych z realizacja Zadania
3).

Uwagi do Raportow Koncowych zostang zgloszone przez Zamawiajacego w terminie
najpozniej 30 dni od daty otrzymania poszczegolnych Raportow.

W przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego Wykonawca przygotuje
kolejne wersje Raportow w wyznaczonym kazdorazowo terminie, nie krotszym niz 7
dni od otrzymania uwag.

Wszystkie raporty musza by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego i zaakceptowane przez
Wojewédzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Na zakonczenie zlecenia Wykonawca wyznaczy ze swojego zespotu osoby do kontaktu,

ktore pozostawac beda do dyspozycji w celu:

1. Przeprowadzenia biezacych konsultacji telefonicznych (mailowych), dokonania
ewentualnych korekt/poprawek w dokumentacji uwzgledniajacych uwagi i opinie
odpowiednich instytucji posredniczacych (innych niz WFOSiGW w Kielcach), az do
momentu wydania decyzji przyznajacej dofinansowanie z Funduszu Spojnosci,
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2. Wsparcia Beneficjentéw w czasie procedur przetargowych w zakresie dotyczacym
przygotowanych przez Wykonawce materialdéw przetargowych, polegajacego na:

udziale w spotkaniach dla wykonawcow i wizjach lokalnych,

pomocy przy redagowaniu odpowiedzi na zapytania wykonawcow oraz
rozstrzyganiu protestow,

reprezentowaniu Beneficjenta na ewentualnych rozprawach przed Zespotem
Arbitréw, az do momentu prawomocnego rozstrzygni¢cia wszystkich przetargow
ogloszonych na podstawie dokumentacji przetargowej przygotowanej przez
Wykonawcg.

Spis zalgcznikow

Zatacznik 1
Zatacznik 2

Zatacznik 3
Zalacznik 4

Zalacznik 5
Zatacznik 6
Zatacznik 7
Zatacznik 8
Zatacznik 9

Wstepne Zbiorcze Zestawienie Zadan Budowlanych

Zakres Studium Wykonalno$ci dla przedsigwzig¢ inwestycyjnych w sektorze
wodno-Scickowym  zatwierdzony przez Zarzad Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

Wytyczne do sporzadzania map na potrzeby analizy opcji do Studium
Wykonalnosci

Metodyka wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej,
ktéra moze by¢ objeta finansowaniem z Funduszu Spojnosci

Zakres niezbednych inwestycji

Plan Inwestycyjny Przedsigwzigcia

Harmonogram Realizacji Projektu — format przyktadowy
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — format przyktadowy
Zbiorcze Zestawienie Zadan Budowlanych

Zatacznik 10 Plan Platnosci

Zaltacznik 11 Lista dokumentoéw udostepnionych Wykonawcy
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