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1 WPROWADZENIE 
 
1.1 Tło przedsięwzięcia 
W związku z koniecznością realizacji zobowiązań Traktatu o Przystąpieniu oraz Strategii 
wykorzystania Funduszu Spójności, a w szczególności inwestycji wskazanych w Krajowym 
Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych zostało zidentyfikowane przedsięwzięcie 
Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Sędziszów, Jędrzejów, Słupia 
Jędrzejowska, Wodzisław (woj. świętokrzyskie), które będzie realizowane jako grupa 
indywidualnych projektów. W ramach przedsięwzięcia  realizowane będą  inwestycje na 
terenie 3 aglomeracji wyznaczonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego:  

1. Jędrzejów  (KPOŚK -  zał. 2 gr. 1, LpA. 165, 48 272 RLM ; Rozporządzenie 
Wojewody Nr 20/2005 z dnia 15 kwietnia 2005r.)  

2. Sędziszów (KPOŚK - zał. 4 gr. 2, LpA. 228, Rozporządzenie Wojewody Nr 9/2005  
z dnia 31 marca 2005r.- RLM 14 236) 

3. Wodzisław (Rozporządzenie Wojewody Nr 90/2005 z dnia 14 listopada 2005r. – 4041 
RLM - zgłoszona do aktualizacji KPOŚK ) 

Projekt będzie potencjalnym przedsięwzięciem do dofinansowania z Funduszu Spójności 
w latach 2007-2013 i powinien być zgodny z dokumentami programowymi dotyczącymi 
nowego okresu programowania. 
Niniejsze zamówienie ma na celu przygotowanie Wniosków do Funduszu Spójności dla ww. 
przedsięwzięcia. 

 
1.2 Opis przedsięwzięcia 
1.2.1 Wnioskodawca i Beneficjent 
 

Wnioskodawcą do Funduszu Spójności są Gminy:  Jędrzejów, Sędziszów, Słupia 
Jędrzejowska  oraz  Wodzisław.   

Wstępnie planuje się, że Beneficjentami Funduszu Spójności będą ww. 
Wnioskodawcy, jednak z  uwagi na możliwość obniżenia przyszłych kosztów inwestycji 
o wartość podatku VAT, Gminy  rozważają również możliwość przekształcenia swoich 
zakładów budżetowych w spółki komunalne, które byłyby Beneficjentami. W przypadku 
inwestycji realizowanych na terenie aglomeracji Sędziszów, obejmującej Gminę Sędziszów 
oraz Gminę Słupia Jędrzejowska rozważa się wariant utworzenia jednej  spółki, której 
udziałowcami będą docelowo obydwie Gminy. 
 
 
1.2.2 Cel przedsięwzięcia  
 

Celem przedsięwzięcia Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin:  
Sędziszów, Jędrzejów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław (woj. świętokrzyskie) jest 
wyposażenie gmin w infrastrukturę techniczną umożliwiającą: 
− zaopatrzenie mieszkańców obszarów gmin w wodę pitną o jakości odpowiadającej 

standardom określonym w Dyrektywie 80/778/EWG z 15 lipca 1980 i 98/83/EC z 3 
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listopada 1988 w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia oraz Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

− odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 
91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego, 

− spełniane przez aglomerację wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych (KPOŚK)   

− zachowanie bioróżnorodności przyrodniczej na obszarach chronionego krajobrazu 
(Gminy: Jędrzejów, Wodzisław, Słupia Jędrzejowska).  

− uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na powyższym terenie ma istotne 
znaczenie ze względu na: 

• ochronę wód podziemnych będących źródłem zaopatrzenia w wodę dla gmin 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 409 – Niecka Miechowska, 

• ochronę wód powierzchniowych  zlewni rzeki Brzeźnica i Mierzawa   stanowiące 
dopływ rzeki Nida 

 
Podstawowymi problemami Gmin, do rozwiązania  których przyczyni się przedsięwzięcie, 
jest niedostateczny stopień podłączenia mieszkańców do sieci kanalizacyjnych 
i  wodociągowych. Nieuporządkowana gospodarka ściekowa stanowi barierę rozwojową dla 
aglomeracji. W gminach występują również niedobory jakościowe związane z oczyszczaniem 
ścieków i zaopatrzeniem w wodę.  
 
1.2.3 Lokalizacja 

 
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie trzech aglomeracji  tj.: 

Jędrzejów  - obszar aglomeracji obejmuje  powierzchnię ok. 216,15 km2, którą zamieszkuje 
ok. 30 tys. osób. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Brzeźnica stanowiąca 
prawy dopływ rzeki Nida   

 Najbliższymi chronionymi obszarami są: 
- pomnik przyrody – grupa drzew – 10 szt. lip drobnolistnych , miejscowośc Lścin , odległość    
  ok. 6 km od obszaru aglomeracji , 
- pomnik przyrody – lipa drobnolistna , Chorzewa, odległość ok. 2 km, 
- rezerwat przyrody – Gaj ( rodzaj florystyczny ) sudoł, odległość ok. 1,5 km, 
- łaka śródleśna ( użytek ekologiczny) Lasków, odległość. ok. 8 km, 
- bagno , Lasków , odległość ok. 8 km. 
- Włoszczowsko –Jędrzejowski obszar chronionego krajobrazu przylegający od strony 
północno zachodniej do granic aglomeracji. 
 
Sędziszów  -  w skład której wchodzą Gmina Sędziszów i Gmina Słupia Jędrzejowska, obszar 
aglomeracji  obejmuje powierzchnię 44,83 km2,  którą zamieszkuje  ok. 8 762 osób (Gmina 
Sędziszów 7250 osób, Gmina Słupia Jędrzejowska 1512 osób).  Odbiornikiem ścieków 
oczyszczonych jest rzeka Mierzawa stanowiąca lewy dopływ rzeki Nida   
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 Najbliższymi chronionymi obszarami są:  
- Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu- odległość  ok. 12 km od 
obszaru aglomeracji, 
- Pomnik przyrody (buk szkarłatny)w Sędziszowie w centrum aglomeracji, 
- Węzeł Jury Krakowsko-Częstochowskiej  lub Węzeł Przedborski wg. systemu EKONET 
odległość ok. 6 km od obszaru aglomeracji , 
 
Wodzisław  - wyznaczona również częściowo na terenie Gminy Sędziszów (miejscowość 
Zielonki), obszar aglomeracji  obejmuje powierzchnię ok. 64,06 km2, którą zamieszkuje  ok. 
2786 osób. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Mozgawa stanowiąca prawy 
dopływ rzeki Mierzawa.  

 Najbliższymi chronionymi obszarami są:  
- rezerwat florystyczny częściowy „Lubcza” na górze Okrąglicy, na terenie sołectwa Lubcza 
nr rej. 017 odległość 10 km od obszaru aglomeracji, 
- pomnik przyrody ożywionej- klon i lipa- na terenie dawnego dworu w Lubczy- nr rej. 049 
odległość 10 km od obszaru aglomeracji, 
- pomnik przyrody nieożywionej- źródło- we wschodniej części wsi Laskowa - nr rej. 251 
odległość 0,2 km od obszaru aglomeracji Wodzisław 
- Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu w obszarze aglomeracji.  

Na terenie ww. aglomeracji nie występuje i nie jest planowany żaden obszar  objęty 
programem ochronnym naturalnych siedlisk dzikich ptaków oraz dzikiej fauny i flory - 
Natura 2000 Najbliższy obszar sieci Natura 2000 nazwa PLH 26003 Ostoja Nidziańska  
znajduję się w odległości 20 – 30  km od planowanego terenu inwestycji.  
 
1.2.4 Opis obecnego stanu gospodarki wodno-ściekowej  
 
1.2.4.1 Gospodarka wodna 
 

Mieszkańcy gmin Jędrzejów, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska i Wodzisław 
zaopatrywani są w wodę pochodzącą ze źródeł podziemnych. W sołectwach na terenie 
rozważanych gmin, gdzie nie ma sieci wodociągowej, powszechnym zjawiskiem jest 
korzystanie z własnych studni dla potrzeb i do obsługi gospodarstw rolnych. Cały obszar 
gmin leży w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. 

Gmina Jędrzejów: głównym ujęciem wody dla Jędrzejowa i okolicznych 
miejscowości takich jak Skroniów, Łączyn, Ludwinów, Łysaków, Piaski, Wolica, Borki, 
Raków, Sudół, jest ujęcie „Wilanów”. 
W skład ujęcia „Wilanów” wchodzi siedem odwiertów, z czego eksploatowanych jest trzy. 
 Zasoby eksploatacyjne Ujęcia „Wilanów” zatwierdzone  w kat. ”B” wynoszą Qe=528m³/h 
przy depresji 10,0-16,7m. 

Mieszkańcy miejscowości: Zagaje, Potok Wielki, Krynica Sucha, Podchojny, 
Ignacówka posiadają własne ujęcia wody. 

Woda z ujęcia Wilanów nie podlega uzdatnianiu. Badania laboratoryjne w zakresie 
fizyko-chemicznym wskazują na zbliżone do wartości dopuszczalnych wskaźniki zawartości 
azotanów.  

Długość sieci wodociągowej na koniec roku 2005 wynosi 152,8 km, Stan sieci 
wodociągowej jest dość dobry, materiały –PCV, stal, azbesto-cement, straty wody –ok.20% w 
stosunku do ilości wody pobranej ze środowiska, awaryjność w normie. 
Na terenie Gminy do  sieci wodociągowej jest podłączonych   76 % mieszkańców) .  
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Właścicielem infrastruktury wodociągowej jest Gmina Jędrzejów. Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie prowadzi eksploatację urządzeń wodociągowych.  
 W zakresie zaopatrzenia w wodę do picia wymagane są inwestycje polegające na  
budowie nowych sieci wodociągowych, rurociągu tłocznego i  rozbudowie ujęcia wody 
„Wilanów”, SUW.  
   

Gmina Sędziszów - sieć wodociągową gminy tworzy 6 wodociągów grupowych. 
Długość sieci wodociągowej wynosi ok. 89,3 km. Główne ujęcia wód podziemnych dla 
gminy to ujęcia w Sędziszów – Skarpa, Mierzyn, Krzcięcice, Zielonki, Klimontów, Jeżów, 
Sosnowiec. Pobór wody w gminie za 2004 rok wyniósł 195.100 m3. Wody z ujęć są dobrej 
jakości bez uzdatniania. Poza ujęciami wody użytkowanymi przez służby komunalne, na 
terenie gminy istnieje kilka ujęć wody pitnej będących w administrowaniu takich jednostek 
jak: SEFAKO (Q = 36,6m3 głębokość 42,0m); ZSD Pawłowice (Q = 117,12m3 głębokość 
40,0m); ZPD Sędziszów (Q = 82,8m3 głębokość 30,0m). Mieszkańcy  Gminy wyposażeni są 
w ok. 50 % w sieć wodociągową. 

Właścicielem infrastruktury wodociągowej jest Gmina Sędziszów. Eksploatację 
urządzeń wodociągowych na terenie Gminy prowadzi Zakład Usług Komunalnych 
w Sędziszowie. 

Stan sieci wodociągowej jest dobry, materiały - PCV , stal, azbesto-cement,  straty 
wody – ok. 25% w stosunku do ilości wody pobranej ze środowiska, awaryjność w normie. 
 W zakresie zaopatrzenia w wodę do picia wymagane są inwestycje polegające na 
budowie nowych i wymianie  azbesto-cementowych fragmentów sieci wodociągowej, oraz  
budowie  wieży ciśnień. 
 
 Gmina Słupia Jędrzejowska - na terenie gminy nie ma dotychczas zbiorczego 
systemu zaopatrzenia w wodę. Mieszkańcy czerpią wodę z indywidualnych studni kopanych 
ujmujących najpłytsze wody gruntowe. Jakość wody w tych studniach wykazuje 
ponadnormatywne przekroczenia związków azotynów i azotanów. W zakresie zaopatrzenia  
w wodę do picia wymagane są inwestycje polegające na budowie sieci wodociągowej. 
 

Gmina Wodzisław - sieć wodociągową gminy tworzy 16 wodociągów grupowych. 
Łączna długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi ok. 103,29 km. Główne ujęcia 
wód podziemnych dla gminy to ujęcia w miejscowościach: Wodzisław, Brzeście, 
Niegosławice, Klemencice, Mierzawa, Promyk, Przełęczek, Ludwinów, Brzezinki, Sadki 
Janowskie, Nawarzyce Leśne, Przyrąb, Olbrachcice, Lubcza i Przezwody. Pobór wody w za 
2004 rok wyniósł łącznie 163.300 m3. Wody z ujęć są dobrej jakości bez uzdatniania. 
Mieszkańcy Gminy wyposażeni są w ok. 63 %   w sieć wodociągową. 
  Właścicielem infrastruktury wodociągowej jest Gmina Wodzisław. Eksploatację 
urządzeń wodociągowych na terenie Gminy prowadzi Zakład Usług Komunalnych  
w Wodzisławiu. 

Stan sieci wodociągowej jest dobry: sieć wodociągowa w 85 % zbudowana jest z rur -
PCV , a pozostała sieć- 15 %  zbudowana jest z rur żeliwnych, stalowych i azbesto-cement, 
straty wody – ok. 9% w stosunku do ilości wody pobranej ze środowiska, awaryjność  
w normie 
 W zakresie zaopatrzenia w wodę do picia wymagane są inwestycje polegające na 
rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Kowalów Dolny, 
Pękosław, Kowalów Górny, Krężoły Kolonia, Nowa Olszówka, Sielec oraz budowie 
zbiorników wyrównawczych o łącznej pojemności 200 m3 w miejscowości Pękosław 
zasilanych z ujęcia Brzeście 
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1.2.4.2 Gospodarka ściekowa 
 
Aglomeracja Jędrzejów: 

Aglomerację Jędrzejów w zakresie oczyszczania ścieków obsługuje oczyszczalnia 
ścieków w miejscowości Piaski. Oczyszczalnia ścieków była budowana na przełomie lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Częściowej modernizacji została poddana w latach 
1997-1999r. Jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną o przepustowości 8620m ³/d. Do 
oczyszczalni ścieki dopływają  grawitacyjnie. Tylko z miejscowości Borki oraz częściowo 
Piaski ścieki są dostarczane kanalizacją ciśnieniową. Oczyszczalnia wymaga dalszej  
modernizacji oraz rozbudowy, z uwagi na jej zły stan techniczny oraz aby spełniać wymogi w 
zakresie oczyszczania ścieków, zwłaszcza pod względem zawartości  azotu.  

Istniejąca sieć kanalizacyjna ma łączną długość ok. 71,9  km, w tym: 

- sieć kanalizacyjna – 62,2 km, 

- przyłącza kanalizacyjne – 9,7 km.  

Łącznie ze zbiorowego systemu kanalizacyjnego korzysta obecnie 16 544 tys. osób, co 
stanowi 75,7% mieszkańców aglomeracji.   

 
Właścicielem infrastruktury ściekowej na terenie gminy jest Gmina Jędrzejów. 
Eksploatatorem infrastruktury ściekowej na terenie Gminy Jędrzejów jest Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie. 
W zakresie gospodarki ściekowej  wymagane są inwestycje polegające na budowie 
kanalizacji sanitarnej   i rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków.  
  
 
Aglomeracja Sędziszów: 

Gmina Sędziszów - sieć kanalizacyjna o długości 5,9 km zlokalizowana jest 
w całości na terenie miasta Sędziszów. Na terenie gminy  funkcjonuje jedna komunalna 
mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości projektowej 1.300 m3/d. 
Ponadto na terenie gminy zlokalizowane są niewielkie oczyszczalnie służące do celów 
socjalno – bytowych: 

- Szkoła w Tarnawie – obsługująca obiekt szkoły, 
- Urząd Miejski – obsługująca obiekt urzędu, 
- Blok mieszkalny w Boleścicach – obsługująca blok 12 rodzinny, 
- Krzelów ZS CKP – obsługująca obiekty szkolne oraz osiedle mieszkaniowe. 

Na pozostałych obszarach gminy nie ma układów kanalizacji sanitarnej. Ścieki bytowo – 
gospodarcze z indywidualnych gospodarstw odprowadzane są do zbiorników 
bezodpływowych. Łącznie na terenie gminy znajduje się 1.105 szamb. Większość z nich nie 
posiada prawidłowych uszczelnień.  

Oczyszczalnia w Sędziszowie wymaga prac modernizacyjnych na istniejących 
obiektach (stacja krat, piaskownik z pompownią główną, osadniki Imhoffa, złoża biologiczne, 
poletka osadowe, budynek socjalny, drogi i place w granicach ogrodzenia, ogrodzenie 
oczyszczalni) oraz w zakresie gospodarki osadowej. 

Łącznie ze zbiorowego systemu kanalizacyjnego korzysta obecnie ok. 35 % mieszkańców 
gminy.  
Właścicielem infrastruktury ściekowej jest Gmina Sędziszów, zaś eksploatatorem Zakład 
Usług Komunalnych w Sędziszowie.  
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W zakresie gospodarki ściekowej  wymagane są inwestycje polegające na budowie 
kanalizacji sanitarnej i modernizacji oczyszczalni ścieków.  
 

Gmina Słupia Jędrzejowska - na terenie gminy istnieje lokalny zbiorczy systemu 
odbioru ścieków (99 przyłączy) z oczyszczalnią ścieków mechaniczno – biologiczną  
o przepustowości 120m3/d.  Właścicielem jest Gmina Słupia Jędrzejowska zaś eksploatatorem 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Słupi. 
Długość czynnej sieci sanitarnej ( bez przykanalików) 3,7 km.  
Obecna oczyszczalnia nie spełnia  obowiązujących wymogów sanitarnych (planowana 
likwidacja, a ścieki skierowane będą do oczyszczalni w Sędziszowie). 
Większość mieszkańców gminy gromadzi nieczystości ciekłe w szambach lub korzysta z tzw. 
suchych ustępów. 
Łącznie ze zbiorowego systemu kanalizacyjnego korzysta obecnie ok.5 % mieszkańców 
Gminy. 

Wyznaczona aglomeracja Sędziszów  (obejmująca również część Gminy Słupia 
Jędrzejowska)  skanalizowana jest łącznie  w 45%.  
W zakresie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji  wymagane są inwestycje polegające 
na na budowie kanalizacji sanitarnej.  
 
Aglomeracja Wodzisław: 

W gminie Wodzisław pracują trzy komunalne  oczyszczalnie ścieków: 
1.   w Wodzisławiu  o przepustowości projektowej 340m3/d :  
2. w Lubczy o przepustowości  projektowanej 45m3/d ;  
3. w Przyłączku dla osiedla mieszkaniowego i szkoły o przepustowości 45m3/d ; 

oraz  w Przewodach na terenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej o przepustowości  20m3/d.  
Długość sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi 6,4 km. Podobnie jak w innych 

gminach na terenach nieskanalizowanych, a już zwodociągowanych, ścieki bytowo-
gospodarcze są również gromadzone w często nieszczelnych szambach. . 

Łącznie ze zbiorowego systemu kanalizacyjnego korzysta obecnie ok. 5 % mieszkańców 
gminy. 

Wyznaczona aglomeracja skanalizowana jest w 19,5%.  
Właścicielem infrastruktury ściekowej jest  Gmina Wodzisław, zaś eksploatatorem Zakład 
Usług Komunalnych w Wodzisławiu.  
W zakresie gospodarki ściekowej  wymagane są inwestycje polegające na:  rozbudowie i 
modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu i w miejscowości Lubcza 
oraz rozbudowie sieci kanalizacyjnej.  
 
 
1.2.5 Wstępny zakres przedsięwzięcia proponowany przez Wnioskodawcę 
 
Dla przedsięwzięcia pn.: Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Sędziszów,  
Jędrzejów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław (woj. świętokrzyskie) obejmującego grupę 
projektów indywidualnych, zdefiniowano następujący zakres przedsięwzięcia: 
 
Gmina Jędrzejów: Projekt Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gminy  
Jędrzejów 
 
ZADANIE I –  kanalizacja sanitarna w ul. Kieleckiej i Cmentarnej w Jędrzejowie, 
ZADANIE II –  kanalizacja sanitarna w ulicach: Ogrodowa i Polna wraz z przyłączami, 
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ZADANIE III –  kanalizacja sanitarna w ul. Reymonta na odcinku od ul. Przypkowskiego 
do ul. Armii Krajowej wraz z przyłączami w Jędrzejowie, 

ZADANIE IV –  kanalizacja sanitarna w ul. Dygasińskiego wraz z przyłączami do 
obiektów w Jędrzejowie, 

ZADANIE V –  kanalizacja  sanitarna  w ulicach : Krzywej i Zielonej wraz z przyłączami 
w Jędrzejowie, 

ZADANIE VI –  kanalizacja  sanitarna z przyłączami w rejonie bazy Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji Lasków –Wilanów, 

ZADANIE VII –  kanalizacja  sanitarna w ulicach : Słowiańska,, Dygasińskiego, 
Przemysłowa w Jędrzejowie, 

ZADANIE VIII –   kanalizacja  sanitarna w ulicach : Dr. Sędka i Partyzantów w Jędrzejowie, 
ZADANIE IX –  kanalizacja  sanitarna w rejonie ulic: Cicha, Spokojna, Nowa, Reja, 

Kolejowa, Kadłubka oraz na gruntach wsi: Sudół, Ksiaże Skroniów, 
ZADANIE X –  kanalizacja sanitarna grawitacyjna z przyłączami na osiedlu Murawiec II 

w Jędrzejowie, 
ZADANIE XI –  kolektor sanitarny „A”- renowacja bezwykopowa, 
ZADANIE XII –  kolektor sanitarny „B”- renowacja bezwykopowa, 
ZADANIE XIII  –  kolektor sanitarny „C”- renowacja bezwykopowa, 
ZADANIE XIV –  Kanalizacja sanitarna w msc. Łączyn Mały, 
ZADANIE XV  – rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na 

gruntach   miasta Jędrzejowa przy ul. Wiejskiej o przepustowości 8620 
m3/d, 

ZADANIE XVI  –  rozbudowa ujęcia wody „Wilanów” ,SUW, montaż urządzeń i aparatury 
kontrolno –pomiarowej, 

ZADANIE XVII –  Wilanów- budowa rurociągu tłocznego od studni nr 6,  
ZADANIE XVIII  -  budowa wodociągu w ul. Kieleckiej wraz z przyłączami, 
ZADANIE XIX – budowa sieci wodociągowej w ulicach: Ogrodowa, Polna   

w Jędrzejowie wraz z przyłączami, 
ZADANIE XX  – budowa sieci wodociągowej w ul. Dygasińskiego wraz z przyłączami, 
ZADANIE XXI  – budowa sieci wodociągowej w ulicach Krzywej i Zielonej wraz  

z przyłączami w Jędrzejowie, 
ZADANIE XXII  – budowa sieci wodociągowej w ulicach: DR.Sędka i Partyzantów  

w Jędrzejowie, 
ZADANIE XXIII   - budowa sieci wodociągowej na osiedlu Murawiec II wraz z przyłączami 
ZADANIE XXIV - budowa sieci wodociągowej w obrębie ulic : Słowiańskiej, 

Dygasińskiego, Przemysłowej w Jędrzejowie, 
ZADANIE XXV  – budowa sieci wodociągowej w msc. Cierno –Zaszosie wraz  

z przyłączami, 
ZADANIE XXVI  – budowa sieci wodociągowej z przyłączami technicznymi na gruntach 

wsi: Raków, Wolica, Borki, Kulczyzna, Piaski, 
ZADANIE XXVII  – budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Książe Skroniów, 
ZADANIE XXVIII – kanalizacja deszczowa w ul. Konarskiego i Kadłubka w Jędrzejowie 
ZADANIE XXIX  – kanalizacja deszczowa w rejonie ulic: Cicha ,Spokojna, Nowa, Reja, 

Kolejowa, Kadłubka w Jędrzejowie i na gruntach wsi Książe Skroniów, 
 ZADANIE XXX  – montaż podczyszczalni na istniejącej kanalizacji deszczowej  

w Jędrzejowie. 
 
Gmina Sędziszów: Projekt Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gminy  
Sędziszów 
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ZADANIE I -    Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Tarnawa, Szałas, Sędziszów, Piła, 
Borszowice ;  budowa kanalizacji deszczowej w Sędziszowie i Borszowicach 

ZADANIE II   - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sędziszowie  
ZADANIE III  - Budowa  wież ciśnień 
ZADANIE IV - Wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowo-cementowych  

w miejscowościach: Mierzyn, Zielonki (aglomeracja Wodzisław) 
ZADANIE V - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Szałas, Budowa sieci 

wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Podsadek-Mstyczów,   
 
Gmina Słupia Jędrzejowska: Projekt Ochrona zbiornika wód podziemnych na 
terenie gminy Słupia Jędrzejowska   
 
ZADANIE I   - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Słupia, Nowa 

Wieś-Tarnawa, Wywła, Rawka 
 
 
Gmina Wodzisław: Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji 
Wodzisław w ramach programu Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie 
gminyWodzisław” 
 
ZADANIE I    - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu, 
ZADANIE II -Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości : Wodzisław, Świątniki, 

Mieronice, Kaziny, Łany, Laskowa i Zielonki (gm. Sędziszów-aglomeracja 
Wodzisław), 

ZADANIE III - Wodociąg Wodzisław-ul.Pińczowska, Kościelna,  Żeromskiego, 
ZADANIE IV-   Wodociąg Brzeście-Pękosław, Zbiorniki wyrównawcze 2 szt. 
 
 
Informację na temat przygotowania do realizacji poszczególnych zadań określa Wstępne 
Zbiorcze Zestawienie Zadań Budowlanych (Załącznik 1).  
 
 

2 OPIS ZADANIA DLA WYKONAWCY ZAMÓWIENIA 
 
2.1 Zadania ogólne 
 
Głównym zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia 
„Ochrona wód podziemnych na terenie gmin: Sędziszów, Jędrzejów, Słupia Jędrzejowska, 
Wodzisław (woj. świętokrzyskie)”, niezbędnej do złożenia Wniosków wymaganych przy 
ubieganiu się o wsparcie z Funduszu Spójności. 
 
2.2 Szczegółowy zakres zadań dla Wykonawcy 
 
 
Zadanie 1. Studia Wykonalności Przedsięwzięć 

W wyniku opisanych poniżej podzadań i na podstawie istniejących dokumentów 
Wykonawca opracuje jednolite Studia Wykonalności, dla każdej gminy/aglomeracji  
(w zależności od wyników przeprowadzonej pod tym kątem analizy opcji – patrz 
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Podzadanie 2),  zgodnie z zakresem przyjętym przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik 2). Wszystkie podzadania muszą być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi w okresie realizacji umowy aktami prawnymi oraz wytycznymi do 
przygotowania przedsięwzięć do Funduszu Spójności w sektorze środowiska w zakresie 
struktury instytucjonalnej, ekologiczno – technicznym i analiz ekonomiczno - finansowych 
zwanymi dalej Wytycznymi. Rezultaty poniżej opisanych podzadań zostaną odpowiednio 
ujęte we właściwych rozdziałach Studiów Wykonalności i przekazane w poszczególnych 
raportach zgodnie z opisanym w pkt.4 sposobem ich przekazywania. 
Podzadanie 1. Ocena obecnej sytuacji i przeprowadzenie analizy braków/potrzeb 

Dokonanie powyższej analizy powinno polegać na ocenie istniejących systemów 
wodno – ściekowych pod kątem zaspokojenia potrzeb w zakresie dostawy wody, 
odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zgodności z wymogami prawa polskiego i UE. 
Rezultatem ma być przygotowanie dla każdej aglomeracji zakresów niezbędnych inwestycji 
(Załącznik 5) wynikających z wymagań/potrzeb inwestycyjnych systemów wodno-
ściekowych na terenie każdej gminy. Ponieważ część inwestycji posiada gotową 
dokumentację budowlaną (projektową) – do zadań Wykonawcy należy również ocena 
i weryfikacja posiadanej dokumentacji technicznej pod kątem przydatności dla celów 
realizacji niniejszego przedsięwzięcia i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych oraz pod względem właściwego przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko. Rezultatem pracy wykonawcy będzie opracowanie „Ocena 
i weryfikacja  dokumentacji technicznej”, zawierające m.in.  informacje: które dokumenty, w 
jakim zakresie oraz dlaczego muszą być wykonane, poprawione, uzupełnione 
(zaktualizowane).  Na podstawie zakresu niezbędnych inwestycji opracowane zostaną dla 
każdej aglomeracji/gminy Plany Inwestycyjne Przedsięwzięcia (Załącznik 6), których 
realizacja jest niezbędna do osiągnięcia przez systemy wodno-ściekowe na obszarze 
aglomeracji: Jędrzejów, Sędziszów oraz Wodzisław zgodności z wymogami UE i przepisami 
prawa polskiego oraz umożliwi realizację KPOŚK dla tych aglomeracji (aglomeracja 
Wodzisław została zgłoszona do zamieszczenia w aktualizacji KPOŚK, Wojewoda 
Świętokrzyski wyznaczył Aglomerację Wodzisław – Rozporządzenie nr 90 z 22.09.2005r.) 

W związku z powyższym Wykonawca powinien przeanalizować  i  opisać  
następujące elementy:  
1. 

2. 

Otoczenie makroekonomiczne i trendy oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne 
realizacji przedsięwzięcia 
W ramach tego elementu Wykonawca powinien w skrócie opisać otoczenie 

makroekonomiczne na poziomie krajowym i lokalnym przedsięwzięcia oraz zachodzące lub 
zakładane trendy w gospodarce, które będą stanowić założenia na potrzeby dokonywanych 
prognoz i analiz (w szczególności finansowych). Dodatkowo Wykonawca w skrócie 
przedstawi podstawowe uwarunkowania prawne determinujące przygotowanie i realizację 
przedsięwzięcia oraz eksploatację wytworzonego w ramach przedsięwzięcia majątku. 
Jednocześnie Wykonawca opisze w zarysie politykę i strategię w analizowanym sektorze 
i wykaże zgodność przedsięwzięcia z tą polityką. 

Popyt  
W ramach tego elementu Wykonawca w pierwszej kolejności zweryfikuje lub opracuje 

(jeśli dane takie nie są dostępne) prognozę demograficzną i właściwą prognozę 
makroekonomiczną dla aglomeracji wyznaczonych na terenie Gmin: Jędrzejów, Sędziszów, 
Słupia Jędrzejowska, Wodzisław, łącznie z ogólnymi tendencjami demograficznymi, 
prognozami wzrostu gospodarczego, planami rozwoju przemysłu, planami rozwoju bazy 
turystycznej itp. Następnie na podstawie danych historycznych i zweryfikowanych prognoz 
demograficznych i makroekonomicznych, w celu przeprowadzenia analizy popytu 

 50



CZĘŚĆ III SIWZ  
Opis przedmiotu zamówienia 

zweryfikuje lub opracuje (jeśli dane takie nie są dostępne) prognozy popytu, tj. 
zapotrzebowania na wodę do picia, na usługę oczyszczania  
i odprowadzania ścieków dla różnych grup klientów, tj. gospodarstw domowych, zakładów 
przemysłowych, instytucji, obiektów turystycznych i innych. Prognoza dla gospodarstw 
domowych musi bazować na zużyciu wody na osobę. W oparciu o prognozę popytu 
Wykonawca dokona prognozy niezbędnej podaży, jaka musi być zapewniona przez 
dostawców usług (tj. niezbędna produkcja wody, planowana ilość ścieków, która dotrze na 
oczyszczalnię). Dokona również analizy zdolności mieszkańców do ponoszenia opłat za 
usługi na podstawie dochodu do dyspozycji.  
3. Istniejący system wodno-ściekowy 

W ramach tego zadania Wykonawca określi zakres niezbędnych inwestycji 
(Załącznik 5), którego realizacja doprowadzi systemy wodno-ściekowe na terenie gmin: 
Sędziszów, Jędrzejów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław  do zgodności z przepisami 
krajowymi i UE w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 

W tym celu Wykonawca dokona przeglądu istniejących rozwiązań instytucjonalnych  
i infrastrukturalnych oraz przeprowadzi analizę potrzeb/braków w zakresie nowych inwestycji 
w świetle zobowiązań akcesyjnych Polski oraz wyników analizy popytu i podaży.  

Wykonawca opisze i oceni obecnie funkcjonujące systemy zaopatrzenia w wodę  
i odprowadzania ścieków, w tym między innymi: 
• strukturę organizacyjną systemu wodno-ściekowego z podziałem kompetencji, 

współzależności, struktury własności itp., 
• obsługiwany obszar, 
• aktualnie funkcjonujące systemy i urządzenia, takie jak ujęcia wody, stacje uzdatniania 

wody, systemy przesyłu i rozprowadzania wody, rodzaje zbiorczych systemów 
odprowadzania ścieków, średnice głównych kolektorów, przepompownie, istniejące 
oczyszczalnie ścieków komunalnych, przemysłowych oraz oczyszczalnie wód 
deszczowych, punkty zrzutu ścieków sanitarnych i deszczowych (oczyszczonych  
i nieczyszczonych) oraz położenie głównych źródeł zrzutu ścieków przemysłowych, 

• główne elementy systemu w odniesieniu do wydajności, sprawności działania, zużycia 
energii, stanu technicznego, niezawodności, zasad utrzymania, wieku, jakości materiałów 
(rury, zawory, pompy, itd.), infiltracji/dopływu,  

• funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej: w oparciu o hydrauliczną analizę przepływu w 
głównym systemie kanalizacyjnym; należy podsumować i ocenić wzajemne 
oddziaływanie na siebie kluczowych elementów systemu (przesył, przepompowywanie, 
retencja) oraz wskazać istotne problemy i wąskie gardła, 

• ścieki przemysłowe: należy ocenić ilość i rodzaj, zakres wstępnego oczyszczania; ramy 
instytucjonalne i prawne (porozumienia pomiędzy zakładami przemysłowymi  
i odbiorcą ścieków dotyczące odprowadzania i oczyszczania ścieków przemysłowych), 

• istniejące urządzenia oczyszczania ścieków z uwzględnieniem sposobów przeróbki  
i zagospodarowania osadów ściekowych oraz wykorzystania biogazu: rodzaj technologii, 
wydajność, przepływ, odpowiednia technologia, efektywność oczyszczania, stan 
techniczny, zasady utrzymania, wystarczalność, wąskie gardła, jakość materiałów  
i sprzętu, 

• jakość wody podawanej mieszkańcom oraz jakość ścieków oczyszczonych 
odprowadzanych do odbiorników. 
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  Na podstawie analizy popytu na usługi wodno-ściekowe oraz oceny stanu systemu 
wodno-ściekowego Wykonawca wskaże zakres niezbędnych inwestycji (Załącznik 5), w 
tym inwestycji odtworzeniowych w stosunku do istniejącego majątku. 
  Rezultatem tego podzadania będą następujące rozdziały Studiów Wykonalności: 
Rozdział 4 Otoczenie makroekonomiczne i trendy 
Rozdział 5 Uwarunkowania społeczno – ekonomiczne realizacji przedsięwzięcia 
Rozdział 6 Analiza popytu 
Rozdział 7 Opis istniejącego systemu wodno-ściekowego 
 
Podzadanie 2. Definiowanie zakresu przedsięwzięcia, Planu Inwestycyjnego 
Przedsięwzięcia – Analiza opcji 
 Celem tego podzadania jest wskazanie zakresu przedsięwzięcia oraz 
najefektywniejszych ekonomicznie rozwiązań technicznych (technologia, rozmieszczenie 
przestrzenne) umożliwiających osiągniecie celów założonych przy formułowaniu zakresu 
niezbędnych inwestycji. W tym celu Wykonawca sformułuje w oparciu o zakres 
niezbędnych inwestycji Plan Inwestycyjny Przedsięwzięcia (Załącznik nr 6) wraz z 
kosztami. 
Ponadto Wykonawca przygotuje,  na potrzeby analizy opcji dla zakresu budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej dla wszystkich aglomeracji, w oparciu o mapy będące w dyspozycji 
Gmin  (sporządzone zgodnie z zatwierdzonymi przez Zarząd NFOŚiGW „Wytycznymi do 
sporządzania map na potrzeby analizy opcji do Wstępnego Studium Wykonalności (WSW) lub 
na potrzeby weryfikacji SIWZ do Studium Wykonalności (SW) -  Załącznik nr 3),  mapy 
trzech aglomeracji  w skali 1:25 000 dla ostatecznego wariantu rozbudowy kanalizacji 
wskazanego do realizacji, przedstawiające lokalizację planowanych inwestycji. Mapy muszą 
być przygotowane zgodnie z Załącznikiem nr 3 oraz „Metodyką wyznaczania w ramach 
aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu 
Spójności” (Załącznik nr 4). 

Realizacja Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia doprowadzi system wodno-ściekowy 
aglomeracji (gmin) uczestniczących w przedsięwzięciu do zgodności z przepisami krajowymi 
i UE w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w momencie zakończenia realizacji 
przedsięwzięcia. 
W tym celu Wykonawca dokona: 
1. Analizy Opcji 

W ramach analizy opcji Wykonawca powinien zweryfikować i poddać krytycznej 
analizie zakres oraz charakterystykę proponowanych w ramach przedsięwzięcia zadań 
inwestycyjnych na podstawie  posiadanych projektów budowlanych  (m.in. w odniesieniu do 
przyjętej technologii oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych) i 
potwierdzić, że wybrane zostały odpowiednie rozwiązania zawarte w opracowanych 
projektach budowlanych spełniające cele przedsięwzięcia pod względem technicznym 
i ekonomicznym, przy równoczesnym spełnieniu wymogów określonych w wyniku 
przeprowadzonej  dla przedsięwzięcia procedury OOŚ. 

Ponadto w przypadku, gdy inwestycje proponowane przez Wnioskodawcę nie 
obejmują wszystkich potrzeb zidentyfikowanych w zakresie niezbędnych inwestycji 
(Załącznik 5) sformułowanych podczas analizy braków, Wykonawca powinien zaproponować i 
opisać rozwiązanie odpowiednie dla osiągnięcia celów przedsięwzięcia. Wykonawca powinien 
przeanalizować zaproponowane inwestycje pod kątem rozwiązań technicznych, lokalizacyjnych  
i kosztowym. 
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Jeśli Wykonawca znajdzie nieprawidłowości techniczne lub kosztowe lub brak 
ekonomicznego uzasadnienia dla proponowanych inwestycji, to powinien zaproponować  
i opisać rozwiązanie bardziej odpowiednie dla osiągnięcia celów przedsięwzięcia włącznie  
z rezygnacją z niektórych elementów zakresu przedsięwzięcia (np. odcinków kanalizacji).  

W przypadku inwestycji liniowych, w celu ustalenia zasadności budowy 
poszczególnych elementów inwestycji, konsultant dokona analizy ich efektywności w oparciu 
o Metodykę wyznaczania zasięgu sieci kanalizacyjnej w ramach aglomeracji (Załącznik 
4). 

Proponowane rozwiązania powinny być wybrane na podstawie analizy efektywności 
kosztowej oraz analizy kosztów i korzyści (CBA). Analiza efektywności kosztowej powinna 
zakładać, że warunkiem krytycznym i wystarczającym dla proponowanych rozwiązania jest 
osiągnięcie standardów zawartych we właściwych dyrektywach oraz prawie polskim, oraz że 
FS nie wspiera żadnych projektów, które tych standardów nie osiągają. Konsultant winien 
wykazać, że opcja techniczna wybrana do osiągnięcia standardów UE jest opcją najbardziej 
efektywną kosztowo. W tym celu można też posłużyć się porównaniem kosztów z podobnymi 
projektami.  

Wykonawca powinien przeanalizować między innymi lokalizację przyszłych inwestycji 
pod kątem dostępności terenu i. ew. kosztów związanych z zakupem gruntu i rekompensatami. 

Wykonawca powinien w skrócie opisać rozważane opcje i podać podstawowe 
parametry, które stanowią podstawę dokonywanych analiz efektywności kosztowej. 
 Dodatkowo Wykonawca powinien potwierdzić lub wskazać inwestycje 
odtworzeniowe (Plan Inwestycji Odtworzeniowych) wymagane po zakończeniu 
implementacji Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia niezbędne do utrzymania do końca 
okresu analizy standardów usług na poziomie, jaki będzie zapewniony w momencie  
i w wyniku zakończenia przedsięwzięcia. Projekcja inwestycji odtworzeniowych powinna 
wynikać z analizy struktury środków trwałych, rzeczywistego lub planowanego, w oparciu o 
uzasadnione dane źródłowe, technicznego zużycia tego majątku. Projekcja ta powinna być 
dokonana w podziale na inwestycje odtworzeniowe związane z ulepszonym lub nowo 
powstałym majątkiem w wyniku realizacji przedsięwzięcia oraz inwestycje odtworzeniowe 
związane z eksploatacją majątku istniejącego i nieobjętego Planem Inwestycyjnym 
Przedsięwzięcia. Wykonawca powinien uzasadnić konieczność i termin podjęcia inwestycji 
odtworzeniowych w sposób nie budzący wątpliwości, co do celowości ich poniesienia. 
 Ponadto Wykonawca przeprowadzi dla każdej gminy analizę opcji zmierzającą do 
wskazania najkorzystniejszej formy prowadzenia przez nią gospodarki wodno-ściekowej tj. w 
formie zakładu budżetowego lub spółki prawa handlowego. W przypadku aglomeracji 
Sędziszów analiza powinna również wskazywać najkorzystniejszy wariant realizacji  
i eksploatacji inwestycji tj. przez dwóch lub jednego beneficjanta.  
 
Następnie, dla rozwiązań objętych Planem Inwestycyjnym Przedsięwzięcia Wykonawca: 
 
2. Opisze Lokalizację i Technologię 

W ramach tego punktu Wykonawca opisze lokalizację poszczególnych zadań 
wchodzących w zakres Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia, z uwzględnieniem dostępności 
infrastruktury niezbędnej do realizacji z wykazaniem jej kosztów. Dodatkowo Wykonawca 
przeanalizuje i opisze dostępność terenów pod inwestycje, jak i szacowane koszty zakupu  
i odszkodowań. 
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Równocześnie Wykonawca opisze proponowaną technologię tak, aby zawierała 
kluczowe parametry techniczne jak: przepustowość, wydajność, energochłonność, koszt 
jednostkowy itp. 

Wykonawca dla wszystkich działań wchodzących w skład Planu Inwestycyjnego 
Przedsięwzięcia powinien: 

• Potwierdzić założenia projektowe i zapewnić poprawność zwymiarowania obiektów  
i wyposażenia stosownie do obecnego i przewidywanego popytu na świadczone 
usługi, 

• Zapewnić, że standardy oczyszczania ścieków lub uzdatniania wody, które zostaną 
osiągnięte po zrealizowaniu inwestycji, nie będą niższe niż standardy określone 
odpowiednimi przepisami prawa polskiego. 

3. Analiza i weryfikacja kosztów realizacji Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia 
W ramach tego punktu Wykonawca dla wszystkich działań wchodzących w skład Planu 

Inwestycyjnego Przedsięwzięcia powinien: 
• przedstawić koszty inwestycji uwzględniające koszty rekompensat (w cenach stałych 

i bieżących) w rozbiciu na nakłady na poszczególne środki trwałe, 
• zapewnić, że przedstawione koszty odzwierciedlają aktualne ceny i że zostały 

prawidłowo oszacowane. 
 Rezultatem tego podzadania będą następujące rozdziały Studiów Wykonalności: 
Rozdział 9 Analiza opcji wraz z opracowanym Planem Inwestycyjnym Przedsięwzięcia 
Rozdział 10 Lokalizacja 
Rozdział 11 Technologia 
Rozdział 13 Koszty realizacji przedsięwzięcia i inwestycji odtworzeniowych 
 
Podzadanie 3. Analiza uwarunkowań instytucjonalnych 

Celem tego podzadania jest opis i ocena obecnych systemów eksploatacji i 
zarządzania majątkiem oraz opis systemów po realizacji przedsięwzięcia. Systemy te powinny 
zapewnić przejrzystą strukturę własności i najefektywniejszą kosztowo gospodarkę wodno – 
ściekową na terenie objętym przedsięwzięciem, w nawiązaniu do rozważanej koncepcji 
zmiany formy prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin opisanej w punkcie 
1.2.1 Część III Opis przedmiotu zamówienia oraz wyników przeprowadzonej w tym zakresie 
analizy opcji (Podzadanie 2). 

Wykonawca, aby osiągnąć ww. cel powinien przeprowadzić następujące analizy: 
 

1. Analizę funkcjonujących  zakładów budżetowych wraz z oceną sytuacji finansowej 
Działanie to obejmie analizę stanu własności oraz podmiotów związanych z obsługą  
i eksploatacją odpowiednich obiektów, jak również systemu opłat za wodę i ścieki. W ramach 
tego działania Wykonawca opisze i oceni oraz zaproponuje strukturę instytucjonalną dla 
realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem kompetencji w zakresie stanowienia polityki 
taryfowej. Wykonawca oceni stopień wdrożenia w praktyce zasady Zanieczyszczający Płaci 
na obszarze przedsięwzięcia oraz zarekomenduje działania prowadzące do jej pełnego 
wdrożenia. Ponadto Wykonawca oceni i opisze każdy podmiot odpowiedzialny za obsługę 
właściwego majątku włącznie z jego sytuacją finansową.  
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2. Analizę wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia  

W ramach tego działania Wykonawca opisze strukturę instytucjonalną realizacji 
przedsięwzięcia zgodną z obowiązującymi w okresie realizacji umowy aktami prawnymi oraz 
Wytycznymi, a także oceni, czy gminy przeprowadziły wskazane przez Wykonawcę zmiany 
organizacyjne i własnościowe oraz czy istniejące (lub nowopowstałe)  struktury gwarantują 
sprawną realizację przedsięwzięcia. Wykonawca określi, jakie i kiedy czynności powinny 
zostać wykonane przez Wnioskodawców przed decyzją dotyczącą akceptacji Wniosku do FS 
przez odpowiednie instytucje pośredniczące. 
Dodatkowo Wykonawca oceni, w świetle planowanych inwestycji, zdolność podmiotów 
odpowiedzialnych za obsługę majątku do jego eksploatacji oraz zapewnienia świadczenia 
usług w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków w zgodzie z przepisami prawa polskiego  
i UE. 
W ramach tego działania Wykonawca oszacuje również koszty wdrożenia i zarządzania 
przedsięwzięciem. 
 Rezultatem tego podzadania będą następujące rozdziały Studium Wykonalności: 
Rozdział  8 Informacje na temat funkcjonujących/ego przedsiębiorstw/a. 
Rozdział 14 Plan wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem kosztów. 
 
Podzadanie 4. Przygotowanie/Weryfikacja planu wdrożenia i realizacji 

 
Celem tego podzadania jest opracowanie dla  projektów, realizowanych na terenie 

każdej aglomeracji,  Harmonogramu Realizacji Projektu (Załącznik 7) dla proponowanego 
Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia. 
W tym celu Wykonawca przeanalizuje następującą kwestię: 
 
1. Przygotowanie i realizacja inwestycji (planowanie budowy, plan wdrożenia 

przedsięwzięcia) 
 
W ramach tego działania Wykonawca zaproponuje podział Planu Inwestycyjnego 

Przedsięwzięcia (Załącznik 6) na umowy i przedstawi plan wdrożenia przedsięwzięcia w 
postaci Harmonogramu Realizacji Projektu (Załącznik 7). Dodatkowo Wykonawca 
przygotuje Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (Załącznik 8). Należy pamiętać, że różne 
źródła finansowania projektu mogą wymagać stosowania różnych zasad wdrażania projektu 
(przetargi). Inwestycje powinny być pogrupowane w kontrakty w oparciu o ich stan 
przygotowania i podzielone na typy: FIDIC czerwony, żółty i srebrny. 

Wykonawca potwierdzi wykonalność proponowanego harmonogramu realizacji 
projektu w odniesieniu do procedur wymaganych przez odpowiednie polskie przepisy. 
Wykonawca przeanalizuje wszystkie zadania objęte Planem Inwestycyjnym Przedsięwzięcia 
m.in. pod względem właściwego przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko. W szczególności Wykonawca dokona klasyfikacji inwestycji 
zgodnie z wymogami określonymi w: 
− Dyrektywie 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych 

przedsięwzięć dla środowiska znowelizowanej Dyrektywą 97/11/EC, 
− Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (z późniejszymi zmianami) w 

sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
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środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko . 

Wyniki analizy zostaną przedstawione w formacie Zbiorczego Zestawienia Zadań 
Budowlanych (Załącznik 9). Ponadto Wykonawca powinien oszacować ryzyko dla realizacji 
projektu w aspekcie uzyskiwania odpowiednich pozwoleń na budowę, własności terenu, 
dostępu do placu budowy itp.  

 
2. Analiza przygotowania Beneficjenta do wdrożenia projektu. 

Wykonawca przeanalizuje, zweryfikuje lub zaproponuje i opisze strukturę jednostki 
odpowiedzialnej za wdrażanie projektu (JRP) u Podmiotu Odpowiedzialnego za Realizację 
(POZR), tj.: umiejscowienie zespołu, liczbę osób odpowiedzialnych, zakres ich obowiązków, 
koszty związane z wdrażaniem.  

Wykonawca przeanalizuje i zaproponuje również zapotrzebowanie na przyszłe usługi 
konsultantów związane z wdrażaniem przedsięwzięcia, oszacuje ich koszty oraz przygotuje 
dokumentację przetargową na pomoc techniczną w tym zakresie (Zadanie 4, Podzadanie 3). 
 Rezultatem tego podzadania będzie następujący rozdział Studiów Wykonalności: 
Rozdział 12 Przygotowanie i realizacja inwestycji (planowanie budowy, plan wdrożenia 
przedsięwzięcia). 
 
Podzadanie 5. Analiza finansowa i analiza społecznych kosztów i korzyści 

 
Celem podzadania jest ustalenie metodą luki finansowej struktury finansowania 

przedsięwzięcia, w szczególności poziomu dofinansowania z Funduszu Spójności oraz 
określenie efektywności finansowej i ekonomicznej przedsięwzięcia. Analiza ta powinna być 
sporządzona metodą dyskontową w oparciu o przepływy różnicowe. 
W ramach tego podzadania zostanie także sporządzona projekcja sprawozdań finansowych 
wskazanych eksploatatorów/beneficjentów systemów wodno-ściekowych  mająca na celu 
m.in. zbadanie jego zdolności do regulowania zobowiązań. 
Efektem tych prac będzie także sporządzenie ww. analiz w formie elektronicznej (aktywny 
model sporządzony w programie Microsoft Excel, z formułami). 
 
Wykonawca powinien przeprowadzić  następujące analizy: 
1. Analiza finansowa 
W celu obliczenia wskaźnika dofinansowania z Funduszu Spójności oraz ustalenia struktury 
finansowania przedsięwzięcia zapewniającą jego wykonalność finansową Wykonawca 
dokona analizy finansowej przedsięwzięć zgodnie z obowiązującymi wytycznymi do 
przygotowania przedsięwzięć do Funduszu Spójności. 
W ramach tego działania Wykonawca między innymi stworzy model finansowy, w oparciu o 
który dokona wymaganych analiz „luki” finansowej i rentowności oraz wykonalności 
finansowej dla przedsięwzięć oraz dokona interpretacji uzyskanych wyników. 
Wykonawca sporządzi projekcje za analizowany okres sprawozdań finansowych, tj. 
Rachunku Zysków i Strat (w wariancie porównawczym), Bilansu oraz Rachunku przepływów 
pieniężnych (metoda pośrednia). 

Dodatkowo dla wskazanej struktury finansowania Wykonawca przygotuje Plan 
Płatności (Załącznik 10). 
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2. Analiza kosztów i korzyści 
W ramach tego działania Wykonawca dokona i opisze analizę Kosztów i Korzyści 
przedsięwzięcia, w oparciu o metody dyskontowe (ENPV, EIRR), w celu oszacowania 
ekonomicznej efektywności przedsięwzięcia. Analiza ta powinna zostać dokonana zgodnie z 
wytycznymi Komisji Europejskiej. 
Wykonawca dokona interpretacji uzyskanych wyników.   
3. Analiza Ryzyka 
Model przygotowany przez Wykonawcę musi zawierać analizę wrażliwości przedsięwzięcia, 
w której zostaną określone kluczowe czynniki instytucjonalne, finansowe i ekonomiczne 
istotne dla finansowej sytuacji gmin i eksploatatorów oraz zagrożenia, jakie dla przedsięwzięć 
niosą zmiany czy też zaburzenia tych czynników.  
W ramach tego działania Wykonawca stworzy kilka scenariuszy w celu zbadania wrażliwości 
projektów na zmiany kluczowych założeń. Wykonawca dokona interpretacji uzyskanych 
wyników, wskaże ryzyka oraz sposoby ich ograniczania.  
Rezultatem tego podzadania będą następujące rozdziały Studiów Wykonalności: 
Rozdział 15 - Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie 
Rozdział 16 – Analiza Finansowa 
Rozdział 17 – Finansowanie 
Rozdział 18 – Analiza kosztów i korzyści 
Rozdział 19 – Analiza Ryzyka 

Rezultatem wszystkich powyższych podzadań będą Studia Wykonalności 
przedsięwzięcia. Wykonawca przed przekazaniem SW uzupełni dokumenty o następujące 
rozdziały: 
Rozdział  1 - Wnioskodawcy i promotorzy przedsięwzięcia 
Rozdział 2  - Przedmiot studium 
Rozdział 3 - Streszczenie i wnioski 
  
Zadanie 2: Dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko  

Zadaniem wykonawcy jest analiza inwestycji wchodzących w zakres przedsięwzięcia 
planowanego do dofinansowania z Funduszu Spójności pod kątem obowiązku 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 
W szczególności Wykonawca dokona klasyfikacji inwestycji zgodnie z wymogami 
określonymi w: 
− Dyrektywie 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych 

przedsięwzięć dla środowiska znowelizowanej Dyrektywą 97/11/EC (z uwzględnieniem 
Dyrektywy 2003/35/WE przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do 
sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w 
odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy 
Rady 85/337/EWG i 96/61/WE), 

− Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (z późn. zmianami) w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz.U.2004.257.2573), 
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Podzadanie 1.  
Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia. 
 

Zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie wniosków o wydanie decyzji  o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z informacjami 
określonymi w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska  dla   planowanych 
przedsięwzięć. Wnioski dotyczyć będą przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia 
procedury ws oceny oddziaływania na środowisko ujętych w ZZZB (Załącznik 9) oraz 
zakresu rzeczowego objętego wspólnymi projektami technicznymi, który nie został 
zakwalifikowany do dofinansowania do FS, a który Zamawiający ujął w pkt. 1.2.5 
niniejszego  OPZ oraz w Załączniku 1 (Wstępnym ZZZB). 
W przypadku, kiedy na terenie jednej aglomeracji wymagana będzie większa ilość decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach niż jedna, Wykonawca poda we wniosku sporządzanym  
dla potrzeb każdej z nich (w części ogólnej, która będzie niezmienna  dla pozostałych 
wniosków)   informacje o  całym projektcie  realizowanym na terenie danej aglomeracji   
pozwalające ocenić jego całościowy wpływ  na środowisko (z uwzględnieniem ich 
wzajemnego oddziaływania). 
 
Podzadanie 2.  
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
 

Wykonawca sporządzi dla przedsięwzięć realizowanych na terenie aglomeracji  
Jędrzejów i Sędziszów Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z 
wymogami określonymi w art. 52, ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. m.in.: łącznie 
ze streszczeniami w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w Raportach, analizą 
rozpatrywanych wariantów realizacji przedsięwzięcia, w szczególności w odniesieniu do 
technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych,  zakończoną wskazaniem 
wariantu najkorzystniejszego dla środowiska oraz oceną wpływu inwestycji na obszary 
chronione  zgodnie z ustawa Prawo ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem 
obszarów Natura 2000, zarówno wyznaczonych, jak i proponowanych).    

Raporty powinny w sposób całościowy oceniać wpływ projektu na terenie danej 
aglomeracji  na środowisko. Stąd w przypadku, gdy zakres rzeczowy projektu będzie szerszy 
niż ten, którego dotyczyć będzie raport, będzie on składał się z: 

1. części ogólnej, w której zostanie dokonana analiza łącznego wpływu wszystkich 
elementów tego projektu na środowisko (uwzględniająca ich wzajemne 
oddziaływanie), 

2. części zawierającej właściwy raport OOŚ tj. odnoszący się do przedsięwzięcia, dla 
którego przeprowadzane będzie odrębne postępowanie w zakresie oceny 
oddziaływania na środowisko. 

 
Jako załączniki do Wniosków do Funduszu Spójności zostaną przedstawione przez 
Wykonawcę następujące dokumenty: 

a. streszczenia w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raportach  
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 

b. wyniki przeprowadzonych uzgodnień z właściwymi organami ochrony środowiska; 
c. wyniki zakończonych postępowań z udziałem społeczeństwa. 
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Dokumenty powyższe muszą mieć formę wymaganą prawem oraz zgodną  z wytycznymi 
odnośnie postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięć 
współfinansowanych z Funduszu Spójności. 
Zadaniem Wykonawcy będzie również ocena pod kątem zgodności z prawem uzyskanych 
przez Wnioskodawcę decyzji i postanowień administracyjnych związanych  
z przedmiotowymi przedsięwzięciami. 
 
 
Zadanie 3: Wniosek do Funduszu Spójności wraz z wymaganymi załącznikami 
 

Wykonawca przygotuje Wnioski dla każdej aglomeracji/gminy (wraz z kompletem 
załączników) o dofinansowanie przedsięwzięcia „Ochrona wód podziemnych na terenie gmin: 
Sędziszów, Jędrzejów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław (woj. świętokrzyskie)” w ramach 
Funduszu Spójności zgodnie ze standardowym formatem. 
 
Zadanie 4:  Dokumentacja przetargowa (specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
oraz ogłoszenie o zamówieniu) 
 

Zadaniem Wykonawcy jest:  

Podzadanie 1  

Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej na roboty budowlane dla 
poszczególnych zamówień publicznych wynikających z podziału Planu Inwestycyjnego 
Przedsięwzięcia na kontrakty (zgodnie z planem wdrożenia przedsięwzięcia w postaci 
Harmonogramu Realizacji Projektu). 

Podzadanie 2 

Opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór Inżyniera Kontraktu w rozumieniu 
Warunków Kontraktowych dla robót budowlanych  według FIDIC. 

Podzadanie 3  

Opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór Wykonawcy Pomocy Technicznej 
dla Beneficjenta. 

Powyższe opracowania należy wykonać m.in. zgodnie z ustawą – Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami, rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dla 
kontraktów budowlanych Wykonawca opracuje dokumentację przetargową w oparciu  
o Warunki Kontraktowe dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 
zamawiającego – FIDIC „czerwona książka” lub w oparciu o Warunki Kontraktowe dla 
Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 
robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę – .FIDIC „żółta 
książka”.  
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2.3 Wymagania odnośnie przygotowywanych dokumentów 
 
Ostateczne wersje Studiów Wykonalności i Wniosków do FS mają być sporządzone 
w polskiej wersji językowej. Ponadto dokumenty muszą być przygotowane w programie 
Word i Excel. Dla zapisu obrazów preferowanym formatem jest JPEG. Dopuszczalne są 
również następujące formaty: WMF, EMF oraz PDF. 

Dla przeprowadzonej analizy popytu, analizy opcji oraz analizy finansowej i analizy 
społecznych kosztów i korzyści należy sporządzić aktywny model finansowy w programie 
Microsoft Excel, wraz z formułami. 

 

3 CZAS I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA, 
WSPARCIE LOGISTYCZNE 

 
3.1 Czas wykonania zamówienia – maksymalnie 200 dni od daty zawarcia umowy. 
3.2 Miejsce wykonania zamówienia 
 

Zadanie będzie realizowane przede wszystkim na terenie gmin Sędziszów, Jędrzejów, 
Słupia Jędrzejowska, Wodzisław. Wykonawca musi na własną rękę zorganizować zaplecze 
operacyjne, tj. bez wsparcia ze strony Wnioskodawcy czy Zamawiającego. W szczególności 
Wykonawca musi zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie komputerowe, materiały biurowe, 
a także usługi techniczne i transport lokalny. 
Wykonawca będzie miał zapewnione: 
− dostęp do istniejącej dokumentacji wyszczególnionej w załączniku nr 11, 
− pomieszczenie biurowe, zlokalizowane w siedzibie Wnioskodawcy z dostępem do faksu i 

telefonu oraz Internetu i poczty elektronicznej. 
 

4 RAPORTOWANIE  
 

Raporty muszą być sporządzone w 2 egzemplarzach w języku polskim i dostarczone w 
formie papierowej i elektronicznej do Gminy, której Raport dotyczy oraz do Wojewódzkiego 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Nazwiska osób, do których 
bezpośrednio powinny być przekazane ww. Raporty zostaną podane w toku wykonywania 
przedmiotu zamówienia.  
 
Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Kielcach Raportu Końcowego ostateczne wersje muszą być 
dostarczone w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej do Wnioskodawców -  
5  egzemplarzy oraz do Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach – 1 egzemplarz,. 
 
Wymagane raporty: 

Pierwsze Raporty Przejściowe  - maksymalny termin złożenia  60-100 dni od 
zawarcia umowy (będą składane dla poszczególnych aglomeracji/gmin w odstępach nie 
dłuższych niż co 20 dni, pierwszy Raport będzie złożony w  60 dniu od zawarcia umowy; w 
pierwszej kolejności zaleca się sporządzenie Raportu/Raportów przejściowego dla 
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aglomeracji Sędziszów, ze względu na przyszłą strukturę instytucjonalną; w następnej 
kolejności dla aglomeracji Jędrzejów, a następnie dla aglomeracji Wodzisław). Raporty będą 
wynikiem prac związanych z analizą opcji, określeniem zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, 
analizą stanu przygotowania przedsięwzięć pod kątem właściwego przeprowadzenia 
postępowań w sprawie OOŚ, analizą uwarunkowań instytucjonalnych, oraz planem wdrożenia 
i realizacji projektów. Raporty będą przedstawione w formie rozdziałów Studiów 
Wykonalności  (4-14) wynikających z realizacji podzadania 1, 2, 3 i 4  w Zadaniu nr 1  wraz z 
mapą dla potrzeb analizy opcji oraz opracowaniem „Ocena i weryfikacja  dokumentacji 
technicznej”. Ponadto Wykonawca przedstawi wyniki prac związanych z realizacją 
Podzadania 1 w Zadaniu nr 2 (w formie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ) oraz wyniki prac związanych z 
realizacją Podzadania 2 i 3 w  Zadaniu nr 4 (w formie  dokumentacji przetargowej na wybór 
Wykonawcy Pomocy Technicznej dla Beneficjenta oraz na wybór Inżyniera Kontraktu).  

Uwagi do ww Raportów zostaną zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 30 dni 
od daty otrzymania poszczególnych Raportów i powinny zostać uwzględnione w Drugich 
Raportach Przejściowych. 

Drugie Raporty Przejściowe - mają być maksymalnie przedłożone w terminie  110-
150 dni od zawarcia umowy(przekazywane będą według zasady przekazywania ustalonej dla 
Pierwszych Raportów Przejściowych). Raporty będą przedstawione w formie rozdziałów 1-3 i 
15-19 Studiów Wykonalności (zawierające wyniki prac związanych z realizacją Podzadania 5 
Zadania 1) oraz Raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (wyniki prac 
związanych z realizacją podzadania 2 w Zadaniu 2). Ponadto Wykonawca przedłoży 
kompletną dokumentację przetargową na roboty budowlane  czyli wyniki prac związanych 
z realizacją podzadania 1 w Zadaniu 4. 

Uwagi do Drugich Raportów Przejściowych zostaną zgłoszone przez Zamawiającego 
w terminie najpóźniej 30 dni od daty otrzymania poszczególnych Raportów i powinny zostać 
uwzględnione w Raportach Końcowych.   

Raporty Końcowe – mają być przedłożone maksymalnie w terminie  160 - 200dni od 
zawarcia umowy(przekazywane będą według zasady przekazywania ustalonej dla Pierwszych 
Raportów Przejściowych). Raporty będą przedstawione w formie Wniosków do Funduszu 
Spójności wraz z wymaganymi załącznikami (wyniki prac związanych z realizacją Zadania 
3).  
 Uwagi do Raportów Końcowych zostaną zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 
najpóźniej 30 dni od daty otrzymania poszczególnych Raportów. 
 

W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego Wykonawca przygotuje 
kolejne wersje Raportów  w wyznaczonym każdorazowo terminie, nie krótszym niż 7 
dni od otrzymania uwag.  
Wszystkie raporty muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego i zaakceptowane przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  

Na zakończenie zlecenia Wykonawca wyznaczy ze swojego zespołu osoby do kontaktu, 
które pozostawać będą do dyspozycji w celu: 

1. Przeprowadzenia bieżących konsultacji telefonicznych (mailowych), dokonania 
ewentualnych korekt/poprawek w dokumentacji uwzględniających uwagi i opinie 
odpowiednich instytucji pośredniczących (innych niż WFOŚiGW w Kielcach), aż do 
momentu wydania decyzji przyznającej dofinansowanie z Funduszu Spójności, 
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2. Wsparcia Beneficjentów w czasie procedur przetargowych w zakresie dotyczącym 
przygotowanych przez Wykonawcę materiałów przetargowych, polegającego na:  

a. udziale w spotkaniach dla wykonawców i wizjach lokalnych,  
b. pomocy przy redagowaniu odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz 

rozstrzyganiu protestów,  
c. reprezentowaniu Beneficjenta na ewentualnych rozprawach przed Zespołem 

Arbitrów, aż do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia wszystkich przetargów 
ogłoszonych na podstawie dokumentacji przetargowej przygotowanej przez 
Wykonawcę. 

 
 
 

Spis załączników 
 
 
Załącznik 1 Wstępne Zbiorcze Zestawienie Zadań Budowlanych 
Załącznik 2  Zakres Studium Wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze 

wodno-ściekowym zatwierdzony przez Zarząd Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Załącznik 3  Wytyczne do sporządzania map na potrzeby analizy opcji do Studium 
Wykonalności 

Załącznik 3a Metodyka wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, 
która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności 

Załącznik 4 Zakres niezbędnych inwestycji 
Załącznik 5 Plan Inwestycyjny Przedsięwzięcia  
Załącznik 6 Harmonogram Realizacji Projektu – format przykładowy 
Załącznik 7 Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – format przykładowy  
Załącznik 8 Zbiorcze Zestawienie Zadań Budowlanych 
Załącznik 9 Plan Płatności 
Załącznik 10 Lista dokumentów udostępnionych Wykonawcy 
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